

CONSULTA DI QUARTIERE

LIBERTA'

Incontro 27 novembre 2024 ore 21:00

INCONTRO N. 99

O.D.G.:

- Fermata Monza Est, convenzione, date partenza lavori e fattibilità rampe;
- Pums discussione delle proposte fatte e loro attuazione;
- Zone 30 presentazione Progetto;
- Varie ed eventuali.

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 11

OSPITI Assessora Irene Zappalà con deleghe Mobilità, Viabilità e Trasporto e Dirigente - Mobilità e Trasporti

PUNTO 1 Fermata Monza Est, convenzione, date partenza lavori e fattibilità rampe - Premessa

Questa sera sono presenti l'Assessora Irene Zappalà e il Dirigente - Mobilità e Trasporti invitati dalla Consulta per avere aggiornamenti in merito ad alcuni punti presenti in O.D.G. con un particolare interesse al tema sulla Fermata Monza Est.

L'Assessora Zappalà riferisce di voler approfondire i progetti considerando il fatto che la Consulta è lo strumento che può essere da collante con l'Amministrazione Comunale e il quartiere.

Spiega che l'opera della fermata Monza Est è di interesse strategico sia per il Comune di Monza che per RFI.

L'idea è quella di vedere la realizzazione dell'opera inglobata nel Pums e integrata con il trasporto pubblico locale. E' già stata avviata un interlocuzione con l'Agenzia di Bacino.

Per quanto riguarda la convenzione, viene spiegato che il primo agosto la bozza era stata approvata dalla Giunta ma che la stessa non è stata ancora firmata in quanto RFI ha richiesto un'ulteriore modifica della bozza su alcuni aspetti: uno riguardava l'area in cui sorgerà la fermata e l'altro il cronoprogramma. Inoltre era dovuta solo l'imposta di bollo e non il pagamento dell'Iva. Viene riferito che il testo definitivo dovrebbe essere approvato in Giunta il 2 dicembre 2024 così che la convenzione possa essere firmata con RFI entro il 2024.

Alla domanda in cui viene chiesto se verrà rispettato il termine di fine lavori, l'Assessora Zappalà spiega che nonostante la convenzione non sia stata ancora firmata da RFI, la stessa ha continuato a lavorare sul progetto di fattibilità tecnico rispettando il cronoprogramma; il pft (progetto di fattibilità tecnico economico) terminerà a marzo 2025, l'affidamento dei lavori è previsto per agosto 2025 ed il termine dei lavori invece è fine settembre 2027. La fermata sarà operativa da gennaio 2028 dopo i tempi di collaudo.

L'Assessora Zappalà riferisce inoltre che le richieste presentate dalla Consulta sono state inviate a RFI. Per quanto riguarda la richiesta della realizzazione delle rampe da parte della Consulta, riferisce altresì che da uno studio di RFI nella zona in cui si è pensato di realizzare l'opera è stato individuato un gasdotto. Viene spiegato che vi è una norma che non prevede la presenza di una banchina sopra un gasdotto. Pertanto, la stessa dovrà essere spostata andando ad "occupare" lo spazio che era stato individuato per la realizzazione delle rampe.

A tal proposito RFI ha presentato delle ipotesi da valutare:

- 1) Realizzazione della fermata Monza Est senza le rampe: nessun costo aggiuntivo se non solo un leggero spostamento della banchina e tempi certi di realizzazione.
- 2) Realizzazione della fermata Monza Est con le rampe: costi aggiuntivi con risorse da trovare e tempi di realizzazione da rivalutare. Con un'inclinazione delle rampe al 5%, il costo sarebbe di euro 3 milioni mentre con un'inclinazione dell'8% in costo aggiuntivo di euro 2 milioni. Sarebbero poi realizzate 6/8 curve a gomito.

L'Assessora Zappalà informa la Consulta che si cercano di trovare delle soluzioni qualora le rampe non venissero realizzate.

Viene fatto presente all'Assessore Zappalà che la preoccupazione della Consulta deriva dal fatto che il progetto per la realizzazione del sottopasso di viale Libertà prevedeva la realizzazione delle rampe mentre poi è stato realizzato senza, optando con la realizzazione di un ascensore.

L'Assessore Zappalà vede positivamente il fatto che la convenzione possa essere firmata in presenza della Consulta.

Alla richiesta di ricevere la documentazione, l'Assessora Zappalà, riferisce che fino alla firma della convenzione non è legalmente opportuno come ente pubblico trasmettere copia di documentazione che RFI possa considerare riservata, ma che si fa portavoce di questa richiesta.

Per la M1, l'Assessora Zappalà riferisce che gli importi sono stati rivisti con l'aggiornamento delle tariffe e che il lotto del Comune di Monza è stato accorpato con quello di Baggio.

Per la M5 mancano ancora 100 milioni e si è nella fase in cui si stanno quantificando i costi dovuti alle prescrizioni date in fase di approvazione del progetto.

RICHIESTE

Viene chiesto all'Assessora Zappalà se le richieste presentate dalla Consulta come la realizzazione delle rampe sono state inviate a RFI.

Viene chiesto inoltre all'Assessora Zappalà di fare pervenire alla Consulta le informazioni corrette per la realizzazione del progetto e di poter essere presenti all'atto di firma della convenzione.

Viene chiesto anche di fare una particolare valutazione per la realizzazione delle rampe poiché la Consulta è da molto tempo che lo chiede e qualora non fosse possibile realizzarle chiede di trovare soluzioni per migliorare l'accesso attuale con le scale e l'ascensore valutando la possibilità per esempio di allargare gli scivoli per le biciclette oppure di trasformarli in ampie canaline per le biciclette.

PROPOSTA

Viene proposto alla Consulta di organizzare un incontro con RFI dopo la firma della convenzione per presentare tutti gli aspetti tecnici dell'opera.

DECISIONE

La Consulta è favorevole alla proposta di incontro con RFI. Chiede che dopo la firma della convenzione, la stessa sia aggiornata sulle tempistiche per la realizzazione dell'opera.

PUNTO 2 - Pums discussione delle proposte fatte e loro attuazione

Argomento che verrà discusso nella sua interezza nelle prossime Consulte.

PUNTO 3 - Zone 30 presentazione Progetto - Premessa

Viene comunicato ai presenti che entro gennaio 2025 terminerà la fase esecutiva. Il Termine dei lavori è previsto entro fine luglio con la fase di collaudo entro la fine di agosto.

Viene spiegato che tali interventi permetteranno la riduzione della velocità delle auto e permetteranno l'attraversamento in sicurezza.

Gli interventi saranno o "a raso" o "a castellana". Nei pressi della stazione ci sarà un intervento a raso. Inoltre sono previsti alcuni interventi di risagomatura dei marciapiedi in via Parmenide/Via Ragazzi del 99; un intervento di attraversamento a castellana in via Amundsen/via Parmenide ed Eraclito e un intervento attraversamento a raso via Vespucci/via Eraclito.

PROPOSTA

Valutazione di un hub di pullman con un percorso per le manovre nelle vie Tolomeo, ragazzi del 99 e via Amundsen.

PUNTO 4 Varie ed eventuali

Viene riferito che i lavori del Progetto Mite si sono fermati per la scoperta di alcuni cavi scoperti della Società A5 durante lo scavo. I lavori sono stati ripresi dopo l'intervento di A5.

Viene proposto all'Assessora Zappalà di poter realizzare su una delle due pareti del sottopasso un murales per la prossima edizione delle pulizie di primavera.

L'Assessora Zappalà riferisce che è possibile inviare le segnalazioni attraverso il sito del Comune di Monza al seguente indirizzo [Segnalazioni - Comune di Monza](#). Le segnalazioni restano tracciate attraverso un numero di protocollo ed il cittadino può verificare lo stato.

Nello specifico vengono inoltre segnalati che sul sito del Comune si possono trovare altri link per i seguenti problemi:

1) Tema Rifiuti e Ambiente:

segnalare utilizzando <https://www.monzapulita.it/segnala-disservizi.php>

2) Tema Viabilità e Strade: utilizzare il form:

<https://www.comune.monza.it/it/new-issue>

3) Tema illuminazione:

<https://www.comune.monza.it/it/signup?categories=307&anagrafica=306&crmlight=true>

PROPOSTA

Viene proposto all'Assessora Zappalà di pensare, se ancora non è stato fatto, una pubblicità più mirata per comunicare le modalità per fare le segnalazioni.

Viene portata a conoscenza l'evento in programma il 15 dicembre nel Parco di Pina Sacconaghi supportato dalla Consulta Libertà e dalla Confcommercio.

Gli eventi in programma per il mese di dicembre 2024 sono presenti nella brochure "Insieme a Natale" che riguardano il quartiere Libertà sono:

- 8 dicembre: Aspettando il Natale con le associazioni del quartiere presso Centro Civico Libertà-Liberthub 10:00 -18:00.
- 15 dicembre:
 - Musica e bancarelle presso il parco di via Pina Sacconaghi 10:00-18:00;
 - Natale danzante presso Centro Civico Libertà-Liberthub 10:00 -18:00.
- 21 dicembre Animazione e Cori Gospel presso Centro Civico Libertà-Liberthub 16:00 -20:00.

DA FARE	CHI LO FA	TEMPI/SCADENZE	NOTE
Convocazione della Consulta 10 dicembre 2024 ore 21:00	Centro Civico	Almeno 1 settimana prima della data	

Monza 03.12.2024

La Coordinatrice del Centro Civico