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1. PREMESSA

Su incarico della ditta F.lli Montermini S.r.l. si & provveduto alla stesura del presente
progetto di coltivazione e ripristino inerente una cava di argille denominata Cava Querceto.
Infatti come previsto dal PAE vigente del Comune di Castellarano, nel 2016 ¢ stato
autorizzato il primo stralcio dei quantitativi previsti per la cava in oggetto, pari a 275.000
mc; con questo progetto, riferito al secondo stralcio del PAE, si richiede di scavare gli
ulteriori 275.000 mc previsti.

L'area in oggetto e gia interessata, da diversi anni, dall’esercizio di attivita estrattiva,
con il presente progetto se ne prevede la continuazione per altri cinque anni, come previsto
dalla Variante generale al PAE del Comune di Castellarano.

L'area in oggetto risulta inserita nella Variante Specifica 2012 del P.LLA.E. della
Provincia di Reggio Emilia, con valore di P.A.E. del Comune di Castellarano, come “Area di
PAE n. 2 — Polo CO024 Roteglia”, ricompresa insieme alla limitrofa Cava Stadola, per
I'estrazione delle argille, pertanto e intenzione della ditta richiedente, ai sensi della L.R.
17/91, avente la disponibilita dei terreni in oggetto, procedere alla richiesta di
autorizzazione all’esercizio di attivita estrattiva sull’area stessa.

L'area in esame & compresa all'interno del Polo estrattivo denominato “Polo
Roteglia”, ed identificata come Zona di PAE n. 2 Querceto.

Come previsto dall’art. 9 delle NTA del PIAE della Provincia di Reggio Emilia, con
valore di PAE del Comune di Castellarano, preventivamente all’attuazione dell’attivita nelle
aree estrattive ricomprese nei perimetri dei poli individuati dal PIAE/PAE, tra cui anche la
cava Querceto, deve obbligatoriamente concludere accordi con i privati ai sensi dell’art. 24
della L.R. 7/2004; tale procedura prevede che I'attuazione dell’attivita estrattiva per ciascun
polo sia preceduta da una fase di concertazione mediante la definizione dell’Accordo ai
sensi dell’art. 24 della L.R. 7/2004, prima del rilascio della vera e propria autorizzazione ai
sensi dell’art. 11 e 12 della L.R. 17/91.

Per l'attuazione dell’attivita estrattiva sull’area della cava Querceto e stato
sottoscritto, in occasione del rilascio dell’Autorizzazione del 1° stralcio, un Accordo tra la

ditta e il Comune di Castellarano, firmato il 31/03/2014, all’interno del quale si condiziona
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I'attuazione dell’attivita estrattiva nella cava Querceto, alla esecuzione delle opere
compensative, da parte della ditta Montermini, come richieste dal Comune di Castellarano.

Nelle aree di PIAE/PAE cosi individuate I'attuazione, dopo la firma dell’Accordo, come
gia avvenuto per il polo in questione, avviene per intervento diretto, tramite Piano di
Coltivazione e Sistemazione (PCS), di cui all’art. 13 della L.R. 17/91. Come previsto poi dalla
L.R. 4/2018 e successive modifiche e integrazioni, il presente progetto € supportato da uno
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) inerente l'individuazione e valutazione degli impatti
indotti dall’attivita estrattiva. Inoltre il S.I.LA. deve verificare la compatibilita urbanistico-
ambientale con tutti i piani sovraordinati, dell’attivita in progetto, recependo eventuali
prescrizioni e/o condizioni, in essi contenute.

Il tutto sara oggetto di Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, da parte
dell’autorita competente, che nel caso specifico, & il Comune di Castellarano. A tale
proposito si vuole precisare come le modalita di scavo non cambino rispetto al 1° stralcio,
anche per questo 2° previsto e quindi come si possano ritenere gli impatti valutati, del tutto
simili anche per il proseguo dell’attivita estrattiva.

Nella presente relazione tecnica si sono, invece, definiti gli elementi progettuali
dell’intervento estrattivo, con particolare riferimento a superfici, volumi e tempistica

dell’attivita.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

La cava di argille “Querceto”, di proprieta della Ditta F.lli Montermini S.r.l., & posta a 2
km circa a NNW di Roteglia, nel territorio comunale di Castellarano, in prossimita del limite
amministrativo con il Comune di Baiso (Allegato 1).

Si tratta di una zona collinare di quota sempre piuttosto contenuta, che trova nel
Monte Stadola (466 m) il rilievo piu importante, seguito dal Monte della Maesta Bianca
(459 m); I'impianto estrattivo occupa la testata di una valle che si sviluppa in direzione
Nord-Sud ed é solcata da numerosi rivi, tra i quali si distinguono per importanza il Rio di
Roteglia, un suo tributario di sinistra denominato Rio di Querceto ed, infine, il Rio degli

Spiaggi, affluente del Rio delle Viole (Allegato 2).
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Alla cava si accede attraverso la strada camionabile privata, di servizio al Polo
Estrattivo di Roteglia; questa ha inizio dalla S.S. n. 486 delle Radici, in localita Rovinella e,
dopo aver fiancheggiato la cava di argilla Stadola, in localita C. Soavi, termina alla
confluenza del Rio di Roteglia e il Rio di Querceto, all'ingresso della cava Querceto in
oggetto.

Dal punto di vista climatico la zona in esame é& caratterizzata da un regime
pluviometrico di tipo “Sublitoraneo-appenninico”, in cui si riscontrano due massimi in
autunno e primavera, e due minimi in inverno e in estate.

Nella Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000, la zona di cava e all’incrocio di
guattro Sezioni: 219050 Castellarano, 219090 Roteglia, 218080 Viano, 218120 Baiso.

Le coordinate Gauss-Boaga sono 4928900 N e 1632700 E; quelle geografiche sono
44°30°10"” di latitudine Nord e 10°40°20” di longitudine Est (Greenwich).

Nella C.T.R. in scala 1:5.000, 'area di cava occupa il quadrante NW dell’Elemento
219094 Roteglia, il quadrante NE dell’Elemento 218121 Antignola, il quadrante SE
dell’Elemento 218082 S. Romano, il quadrante SW dell’Elemento 219053 Querceto.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

La cava di argille Querceto & posta come detto a 2 km circa a NNW di Roteglia, nel
territorio comunale di Castellarano (RE), in prossimita del limite amministrativo con il
Comune di Baiso (Allegato 1).

Piu precisamente si colloca in prossimita della frazione di Roteglia, poco a sud del
capoluogo, raggiungibile percorrendo la S.S. 486 delle Radici e quindi mediante una strada
camionabile, via delle Cave, di servizio al Polo estrattivo di Roteglia, che si innesta sulla
statale in localita Rovinella, lunga circa 2,5 Km, realizzata dalle ditte esercenti 'attivita
estrattiva in quella zona, poco prima del paese di Roteglia; |la strada finisce dentro alla cava
Querceto.

Il centro abitato piu vicino e quello di Roteglia, dal quale dista circa 2 Km, e
secondariamente quello di Castellarano, dal quale dista circa 5 Km.

L'area in oggetto risulta inserita nella Variante 2012 al P.I.A.E. della Provincia di

Reggio Emilia, avente valore di P.A.E. del Comune di Castellarano, sulla base dell’intesa
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siglata dai due enti, nel Polo estrattivo CO024 denominato Roteglia, come “Area di PAE n. 2
- Roteglia” (Allegato 3), ricompresa insieme alla limitrofa Cava Stadola (Area di PAE n. 1).
All'interno della cava Querceto sono state individuate tre diverse destinazioni d’uso del
territorio:

- Zone ZE: zone per attivita estrattiva;

- Zone ZR1: zone per intervento di riassetto di aree degradate, nelle quali & esclusa I'attivita
estrattiva;

- ZR2: zone per interventi di riassetto, nelle quali € ammessa I'attivita estrattiva, finalizzata
alla sistemazione;

- Zone ZC: zone di collegamento (ZC), ove avvengono le attivita accessorie all’attivita
estrattiva.

A tale proposito si precisa che per I'attuazione del presente progetto si e richiesta una
Variante specifica al PAE inerente la zonizzazione interna alla cava per permettere
I’escavazione nelle ZC, nelle zone di collegamento, aree gia in passato interessate da attivita
estrattiva vedasi la variante in allegato 6.

Nella Tavola 3 si riporta la zonizzazione del PAE, come da Variante prevista, che dovra
essere approvata prima dell’Autorizzazione del presente progetto; la zonizzazione e
riportata anche sulla Tavola 2, inerente la situazione catastale.

Per quanto riguarda i quantitativi si fa riferimento al PAE vigente, che prevede per la
cava Querceto un’escavazione di ulteriori 275.000 mc, oltre a 2.500 mc di residuo
dell’Autorizzazione vigente. E intenzione della ditta F.Ili Montermini con il presente PCS
prevedere |'escavazione dei quantitativi previsti per questo 2° stralcio, cioé un volume di
275.000 mc, con aggiunta del residuo, per un totale di 277.500 mc.

Per quanto riguarda il PSC del Comune di Castellarano, I'area in esame & identificata
come “Cava Autorizzata” normata dall’art 66 delle NTA: Ambiti interessati da previsione del
PAE vigente, che recepisce quanto normato dal PIAE/PAE.

L'area in esame & compresa all'interno del Polo estrattivo n. CO024A del P.I.A.E. della
Provincia di Reggio Emilia denominato Polo Roteglia, nella Zona di PAE 2, denominata

Querceto, di cui un estratto si riporta in Allegato 3.
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L’area estrattiva e I'intero ambito di influenza risultano interessati nella quasi totalita
dal Vincolo Idrogeologico, cosi come previsto dal R.D. 3267/'23, per cui risulta necessario

ottenere lo svincolo dall’ente competente.

4. INDIVIDUAZIONE E CONSISTENZA CATASTALE

L'area in oggetto interessata dall’attivita estrattiva risulta identificata al catasto
terreni del Comune di Castellarano nei Fogli 36, 43, 44 e 49, per un’estensione complessiva
paria 571.080 mq.

Nello specifico i terreni pertinenti la cava Querceto sono contrassegnati dai seguenti
mappali:

- Foglio 36: mappali 39 e 42.

- Foglio 43: mappali 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78.

- Foglio 44: mappali 12, 32, 44, 47, 59, 60, 61, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 97, 104, 109,
111, 112.

Tali terreni sono per la maggior parte di proprieta della ditta F.lli Montermini, e in
minima parte in affitto, come si evidenzia nel Fascicolo 0, nel quale si riporta la
documentazione inerente il Titolo conferente la disponibilita dei terreni.

Sempre all’interno del Fascicolo 0, sono riportati gli estratti catastali di mappa e le
visure, mentre nella Tavola 2 e riportata la situazione catastale, in merito al progetto

presentato.

5. TITOLO DEI RICHIEDENTI L’AUTORIZZAZIONE

Il richiedente l'autorizzazione all’esercizio di attivita estrattiva e la ditta F.lli
Montermini S.r.l., con sede a Roteglia di Castellarano (RE), in via delle Cave n. 52/54,
Telefono 0536/853045, C.A.P. 42010, P.IVA 00520970351, legalmente rappresentata dal
Sig. Gian Paolo Montermini nato a Castellarano (RE) il 02.08.1939, ivi residente a Roteglia,
in via Farinin. 13, C.F. MNTGPL39M02C141G.

La ditta richiedente risulta, come detto, proprietaria della maggior parte dei terreni
interessati dalla richiesta all’esercizio di attivita estrattiva, e in minor misura affittuaria

come si evidenzia nel documento riportato nel Fascicolo 0 allegato al presente progetto.
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La ditta F.lli Montermini & nata circa 50 anni fa, fondata dai due fratelli Paolo ed
Emilio; I'attivita estrattiva e stata esercitata sempre nell’area della cava Querceto.

Si tratta di un’azienda a conduzione familiare, nella quale attualmente vi lavorano
attualmente anche i figli dei due fratelli, Lucio e Matteo.

Oltre ai componenti della famiglia, a tutt’oggi risultano occupati nella ditta
Montermini 2 persone dipendenti, pil altre 2 persone come collaboratori.

All'inizio e per un buon periodo, finché il materiale estratto aveva un notevole e
diffuso utilizzo, soprattutto nella ceramica, la ditta Montermini ha passato momenti floridi,
nei quali era maggiore il numero degli occupati nella ditta stessa.

Negli ultimi tempi causa una drastica diminuzione, di oltre il 50-60%, della richiesta di
tale materiale da parte del settore ceramico, |'attivita ha subito una forte contrazione,
cercando utilizzi alternativi, per assicurarsi continuita di lavoro in futuro ai figli e ai

dipendenti rimasti.

6. PIANO DI COLTIVAZIONE
6.1 Introduzione

La cava Querceto & una cava nella quale da oltre 30 anni si sta esercitando attivita
estrattiva, da parte della ditta F.lli Montermini, nella quale lavoravano i vecchi e ora i figli;
per garantire il proseguimento dell’attivita, nel 2012 la Variante PIAE della Provincia di
Reggio Emilia, con valore di PAE del Comune di Castellarano, ha ricaricato la cava Querceto
di ulteriori 550.000 mc, da scavarsi in due stralci operativi di 275.000 mc ciascuno.

Nel 2016 e stata autorizzata |'escavazione per il 1° stralcio di 275.000 mc, ma tenuto
conto che I'autorizzazione vigente sta andando in scadenza con il prossimo anno, si & nella
condizione di presentare un nuovo Progetto di coltivazione e sistemazione PCS, a sua volta
supportato da uno Studio di Impatto Ambientale.

Il progetto di coltivazione e sistemazione (PCS) di questo 2° stralcio, per un
guantitativo pari a quello del primo grosso modo ricalca quanto gia proposto e quindi
anche in termini di impatti si puo considerare che tutto continui come in questi anni, senza
grossi problemi ambientali. |l progetto e stato redatto in conformita alle norme e

prescrizioni contenute nella Variante 2012 del PIAE della Provincia di Reggio Emilia, con
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valore di PAE del Comune di Castellarano, riguardanti sia le condizioni generali di esercizio
dell'attivita estrattiva, che gli specifici criteri di attuazione previsti per il polo estrattivo e nel
dettaglio per la zona della cava Querceto. L’attivita estrattiva viene sviluppata all’interno
delle zone estrattive ZE della variante PAE 2024, che ricomprendono in parte le precedenti
zone di collegamento ZC del PAE 2012 che anche in passato sono state interessate
dall’attivita estrattiva e che attualmente venivano utilizzate per le lavorazioni delle argille
estratte; considerata la necessita di scavare in queste zone, tenuto conto della qualita delle
argille presenti, si e richiesto al Comune di Castellarano una Variante della Zonizzazione,
trasformando parte delle ZC in Zone estrattive ZE, come da Tavola allegata. Nella
trasformazione delle ZC in zone estrattive si sono individuate due ZR zone di risistemazione
aggiuntive, interne alle zone estrattive ma non soggette ad attivita estrattiva, come
evidenziato nella Tavola di Zonizzazione.

Si sono assunte, inoltre, come riferimenti vincolanti per il progetto, le indicazioni
emerse nell'ambito delle analisi preliminari del sito prima dell'intervento nelle loro
principali componenti ambientali, con particolare riferimento all'idrografia superficiale, alla
morfologia ed alle condizioni paesaggistiche.

Si e fatto riferimento, inoltre, alla preventiva valutazione degli impatti prevedibili e
delle conseguenti azioni di mitigazione da adottarsi, nonché alla coerenza con gli obiettivi e
le configurazioni specifiche di riassetto morfologico e funzionale dell'area, definiti per la
sistemazione finale.

Il Progetto e corredato dalle tavole che individuano e descrivono le aree specifiche
destinate all'escavazione, la sistemazione finale e la destinazione delle stesse aree

all'interno dell’ambito.

6.2. Stato di fatto

Allo scopo di redigere il presente Piano di coltivazione e sistemazione PCS si e
eseguito un rilievo topografico dell’area in oggetto, e di un suo congruo intorno di
riferimento, nel periodo Maggio 2023, al fine di ricostruire lo stato di fatto dell’area
interessata dalla richiesta di proseguimento dell’attivita estrattiva.

Il rilievo e stato restituito nella Tavola 1 dello Stato di fatto, a curve di livello.
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Il rilievo & stato eseguito al termine delle operazioni di escavazione che sono
terminate nell’autunno del 2023, in virtu dell’autorizzazione vigente.

Per le quote si & fatto riferimento alla cartografia C.T.R., ed alla rete di capisaldi
presenti gia sull’area e riportati nella Tavola 1, dove sono riportati anche i relativi dati e piu
precisamente, le coordinate, e la quota in m s.I.m. Le schede monografiche dei caposaldi
sono riportate anche in allegato 4.

Tali caposaldi saranno, come tra l'altro gia avvenuto fino adesso, di riferimento
specifico per le successive operazioni interne all’area di cava, nonché per i periodici
controlli. Una volta restituito il rilievo si & individuato il perimetro della cava Querceto,
come definito dal PIAE/PAE della provincia di Reggio Emilia e del Comune di Castellarano, e
si sono definite le aree di intervento, nonché quelle zone scavate in passato ed oggetto solo
di risistemazioni, non piu interessate dall’escavazione.

Nella Tavola 3 si riporta invece la zonizzazione della cava Querceto, in riferimento alla

Variante PAE 2024 del Comune di Castellarano.

6.3. Zonizzazione

La Zona di PAE n. 2 Querceto ¢ sita all'interno del Polo estrattivo CO024 Roteglia in
Comune di Castellarano; il polo si sviluppa a nord dell’abitato di Roteglia e I'area di Cava
Querceto nella porzione settentrionale del polo stesso.

Il presente progetto viene sviluppato sulla base della Variante Specifica 2024 al Piano
delle Attivita Estrattive (PAE) del Comune di Castellarano avente come oggetto una
modifica cartografica relativa ai limiti della zonizzazione funzionale alla attivita estrattiva
della Zona di PAE n. 2 Querceto, come riportato nell’allegato 6.

Le motivazioni a supporto della presente proposta, dettagliate nel proseguo, trovano
fondamento sulle nuove esigenze del mercato del comprensorio ceramico che ricerca
argille a basso contenuto di carbonati e d’altro canto sullo sviluppo degli usi cosiddetti
alternativi, gia analizzati e descritti nella Variante Specifica al PIAE 2012, a cui si demanda.

Le variazioni della domanda del mercato si ripercuotono sui fabbisogni aziendali in

termini esclusivamente di tipologia di argilla da estrarre.
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La proposta non contempla, infatti, modifiche né del perimetro esterno della Zona di
PAE né dei volumi residui pianificati, né infine, sulla modalita di attuazione della previsione.

Trattasi, quindi, di una proposta di sola modifica cartografica relativa ai perimetri di
zonizzazione, che permette 'escavazione delle aree dove affiora I'argilla grigia idonea agli
“usi alternativi” e il raggiungimento di geometrie rispondenti ad una maggiore qualita degli
interventi di sistemazione. Se da un lato si € richiesta la Variante per poter attuare I'attivita
di scavo nelle zone di collegamento, dall’altro si sono individuate due nuove zone di
risistemazione ZR2, una a ridosso del Rio Roteglia e I'altra nella zona della Cima nera, che
saranno oggetto di interventi di solo ripristino, vedi tavola 3.

Nello specifico per la cava Querceto, facendo riferimento a quanto proposto per la
Variante al PAE, si individua:
- Zone ZE per attivita estrattive;
- Zone ZR per interventi di riassetto di aree degradate o comunque interessate da
attivita estrattive pregresse, a loro volta suddivise in diverse tipologie (ZR1, ZR2);
- Zone ZC di collegamento fra zonizzazioni diverse eventualmente intercluse nel

perimetro di comparto.

Zone ZE per attivita estrattive

Si tratta di zone destinate alle attivita estrattive, la cui destinazione d'uso finale resta
qguella prevista dagli strumenti di pianificazione, ovvero, ove risulti modificata dalla
specifica “Scheda di progetto” relativa a ciascuna Zona di PAE, diventa quella prevista dal
presente piano.

Interventi ammessi:

- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio all'attivita estrattiva,
purché a carattere provvisorio (previo rilascio degli atti autorizzativi previsti);

- localizzazione di impianti di prima lavorazione del materiale estratto, purché a carattere
prowvisorio;

- escavazioni finalizzate all'estrazione di materiali litoidi;

- movimentazione interna ed accumulo provvisorio di materiali litoidi;
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- carico e scarico su automezzi, nonché trasporto da e nell'area dei materiali litoidi estratti
e/o dei materiali necessari al rimodellamento morfologico delle aree gia esaurite;

- movimentazione e stendimento dei materiali necessari al rimodellamento morfologico;

- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;

- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito;

- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero del sito;

- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la
mitigazione e compensazione degli impatti;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

La regolamentazione dell'attivita estrattiva in queste zone é costituita:

- per le attivita in esercizio alla entrata in vigore della Variante Specifica 2012 PIAE/PAE,
dalla normativa del PAE in vigore alla data di inizio attivita e dalla relativa autorizzazione
convenzionata limitatamente al periodo di validita di tale autorizzazione; eventuali
rinnovi o varianti dell'autorizzazione comportano automaticamente l'entrata in vigore
della presente N.T.A., delle prescrizioni particolari eventualmente riportate nella specifica
"Scheda di Progetto"- se presente - e I'adeguamento della convenzione alla
convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. 70/92);

- per le nuove autorizzazioni all'interno del Polo CO024 Roteglia, dalla presente N.T.A,,
dalle prescrizioni particolari della specifica "Scheda di Progetto" relativa a ciascuna Zona,

nonché dall'Autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune.

Zone ZR per interventi di riassetto

Si tratta di zone gia sfruttate da attivita estrattive pregresse nelle quali si intende dar
corso ad opere di riassetto e valorizzazione attraverso l'intervento di esercenti
privati; la destinazione d'uso finale di tali Zone resta quella originalmente prevista dagli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali, ovvero, ove risulti modificata dalla
specifica Scheda di progetto relativa a ciascuna zona di PAE, diventa quella prevista dal
presente piano.

Sono distinte in:
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- Zone ZR1: zone precedentemente interessate da attivita estrattive o contigue ad esse, in
taluni casi adiacenti alle ZE. In tali zone si attuano interventi di riassetto e valorizzazione
attraverso l'intervento degli esercenti |'attivita estrattiva.

Interventi ammessi:

- movimentazione e stendimento dei materiali necessari al rimodellamento morfologico;

- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;

- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito;

- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito;

- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la
mitigazione e compensazione degli impatti;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

Gli interventi da effettuare in tali aree dovranno essere previsti da uno specifico

Progetto di Risistemazione (P.R.), oppure, qualora contigue a zone estrattive, da un
progetto unitario (P.C.S.). La tempistica di presentazione dei progetti e di realizzazione
degli interventi di risistemazione di tali zone & definita nelle relative Schede di progetto.
- Zone ZR2: zone di genesi e caratteristiche analoghe alle precedenti, nelle quali i necessari
interventi di riassetto e valorizzazione dovranno essere progettati e realizzati dagli
esercenti |'attivita estrattiva nell'ambito dei Piani di Coltivazione e Progetti di Sistemazione
(P.C.S.).

Oltre agli interventi ammessi per le zone ZR1, in queste zone & consentita
I'asportazione e la commercializzazione di materiali litoidi eventualmente provenienti da
movimenti terre esclusivamente nel caso in cui dette operazioni siano strettamente
funzionali al riassetto dell'area. Le volumetrie di materiale eventualmente asportato e
commercializzato concorreranno alla quantificazione dei volumi massimi estraibili relativi a
ciascuna zona di PAE di appartenenza, cosi come previsti nelle relative Schede di progetto

del PIAE/PAE.

Zone ZC di collegamento

Si tratta di zone di collegamento fra zonizzazioni diverse eventualmente intercluse nel

perimetro di comparto nelle quali sono esclusi interventi di coltivazione mineraria, la
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cui destinazione d'uso finale resta quella originalmente prevista dagli strumenti di
pianificazione urbanistica comunali, ovvero, ove risulti modificata dalla specifica Scheda di
progetto relativa a ciascuna Zona di PAE, diventa quella prevista dal presente piano.
Interventi ammessi:
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio all'attivita estrattiva
a carattere provvisorio (previo rilascio degli atti autorizzativi previsti);
- realizzazione di piste o piazzali, per impianti di lavorazione dei materiali estratti e per
attrezzature di servizio con indice di fabbricabilita 0,02 mqg/mgq, indice utilizzabile solo
nell'ambito dei cantieri esistenti e fatto salvo quanto stabilito nelle prescrizioni
contenute all’art. 2.;
- movimentazione interna ed accumulo provvisorio di materiali litoidi;
- carico e scarico su automezzi, nonché trasporto da e nell'area dei materiali litoidi estratti
e/o dei materiali necessari al rimodellamento morfologico delle aree estrattive gia esaurite;
- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;
- interventi per la sistemazione del sito;
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero del sito;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la
mitigazione e compensazione degli impatti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.
- unitario progetto di recupero (ZE + ZR).

L'area di cava Querceto risulta pertanto divisa nelle seguenti zone, facendo
riferimento al rilievo eseguito abbiamo:
- Area totale cava Querceto = 571.080 mq.
- Zona di estrazione ZE = 252.554 mq
- Zona di risistemazione ZR1 = 139.289 mq
- Zona di risistemazione ZR2 = 134.461 mq
- Zona di collegamento ZC = 44.776 mq

La zona di scavo e suddivisa in due porzioni, di cui una a est dell’area e una nella parte
ovest, cosi definite:

- Zona di estrazione A di superficie paria 51.630 mq
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- Zona di estrazione B di superficie pari a 35.098 mq
Nella Tavola 3 della zonizzazione é riportata la suddivisione della cava Querceto, nelle

tre zone previste dalla Variante PAE.

6.4. Previsioni estrattive

La Variante specifica PIAE 2012, con valore di PAE, all'interno della zona di PAE n. 2
Querceto, individua un volume utile estraibile di 592.660 mc; tale volume & comprensivo
del quantitativo residuo al 31/12/2011 e pertanto a tutt’oggi devono essere detratti i
guantitativi estratti successivamente a tale data.

Ne consegue che il volume utile per la cava Querceto & di 550.000 mc, distribuito su
un arco temporale di 10 anni e da estrarre attraverso due stralci progettuali.

Con la prima autorizzazione del 2016 sono stati escavati 272.500 mc, con un residuo
ad oggi di 2.500 mc. Con il presente progetto si prevede I'escavazione del 2° stralcio per
una un quantitativo di 275.000 mc piu il residuo sopradetto per un totale di 277.500 mc.

Con il presente Progetto di coltivazione se ne prevede la completa estrazione,
incentrando I'attivita estrattiva su due zone centrali dell’area di cava, che sono state
identificate come Zona A e Zona B.

Le zone A e B risultano essere quelle maggiormente sfruttate negli ultimi anni di
attivita, anche perché qui risulta esserci il materiale migliore e piu commerciabile.

Nella Tavola 1 dello Stato di fatto della cava Querceto sono evidenziate le due aree
sulle quali si concentrera I'attivita estrattiva prevista nel presente progetto.

Al fine di una migliore comprensione si riportano in scala 1:1.000 nella tavola 4 il
dettaglio dello stato di fatto relativo alle due zone estrattive considerate A e B.

Le aree estrattive previste hanno le seguenti dimensioni:

- Zona estrattiva A=61.630 mq
- Zona estrattiva B =35.098 mq

L'intervento estrattivo interessa solo le due aree considerate, per un volume totale di
277.500 mc, cosi suddiviso:

- Zona estrattiva A =165.000 mc

- Zona estrattiva B=112.500 mc
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Il progetto di sistemazione che si prevede, riguardera l'intera cava, cosi come
delimitato nel PIAE/PAE e quindi anche le aree non interessate dallo scavo. Le prime zone
ad essere risistemate saranno le ZR1, che saranno ripristinate e collaudate entro due anni
dal rilascio dell’autorizzazione, come prevede il PIAE/PAE.

Nel contesto specifico nel quale si opera non essendo presenti elementi
infrastrutturali, si € progettato l'intervento estrattivo avendo a riferimento il ripristino
finale ed il migliore sfruttamento del giacimento, non dovendo applicare dei rispetti
particolari; anche per quel che concerne i confini di proprieta, non si devono rispettare
limiti particolari, in quanto le tre aree estrattive sono ricomprese completamente

all'interno dei terreni di proprieta della ditta richiedente.

6.5. Caratteristiche delle argille e loro utilizzo

Le argille che sono oggetto di estrazione occupano la vasta area al centro della cava,
dalla zona di spartiacque a nord e fino all’incrocio delle due valli a sud.

Buona parte di queste argille di banco € in vista, in quanto I'escavazione € gia in atto
da diverso tempo, tanto € vero che nelle zone in cui si prevede di scavare non si dovranno
effettuare operazioni di scopertura.

Le argille utili presenti nella cava si diversificano sia dal punto di vista geologico, che
per I'uso ceramico che ne viene fatto.

In generale si distinguono tre tipi di argille: le “argille rosse” della Formazione di
Monte Piano, le “argille grigie” appartenenti alle peliti della Formazione di Ranzano, e le
“argille rosse-grigie” appartenenti alle Argille Varicolori.

Le argille grigie e le argille rosse sono nel settore orientale del giacimento, quelle
rosse-grigie in quello occidentale, separate grosso modo, dalla lunga e quasi continua
scarpata di scavo che taglia I'asse dello sperone centrale da sud a nord.

Le argille rosse della Formazione di Monte Piano e quelle rosse delle Varicolori, a
tenore di carbonati molto basso, vengono scavate in quantita ridotte e miscelate con le
argille grigie per ottenere un prodotto a tenore di carbonati medio-basso.

Le argille grigie posseggono un tenore di carbonati abbastanza variabile; in questo

giacimento, infatti, il contenuto in percentuale dei carbonati varia da un minimo del 4-5%
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nei livelli stratigrafici piu bassi, a massimi anche superiori al 20% nei livelli
stratigraficamente piu alti.

Le argille a basso tenore di carbonati vengono miscelate nelle aie di essiccazione con
quelle a tenore di carbonati piu alto in percentuali opportune in modo da ottenere argille
lavorate con percentuali di carbonati varianti dal 13% al 15%, ottimali per la produzione del
supporto da rivestimento, in bicottura.

Le Argille Varicolori, le prime ad essere scavate negli anni sessanta, potrebbero
riavere un buon sviluppo in un prossimo futuro in settori anche diversi da quello ceramico.
Per quanto riguarda la destinazione d’'uso del materiale estratto e commercializzato negli
ultimi anni si precisa quanto segue:

- per il materiale di banco (argille grigie), pari a circa il 70% del totale, € stato utilizzato
quasi esclusivamente per uso ceramico, per la produzione di piastrelle;

- per il materiale di scarto (argille rosse), pari al restante 30%, l'utilizzo e stato per la
maggior parte per uso fornaci, e in minor misura per impermeabilizzazioni, riempimenti e
rilevati.

Nell’anno 2006 la ditta F.lli Montermini aveva presentato una variante al Piano di
coltivazione e ripristino precedente, in riferimento alle mutate condizioni di mercato dei
materiali estratti. La necessita di predisporre la variante era nata infatti dall’esame
dell’andamento del mercato dei materiali estratti negli ultimi anni, dai quali si & evidenziato
come la richiesta delle argille grigie per uso ceramico sia notevolmente calata, rispetto a
guanto si era previsto nel progetto autorizzato, mentre & aumentata di molto la richiesta
delle argille rosse per uso fornaci e usi alternativi, quali impermeabilizzazioni, riempimenti,
rilevati ecc.

In funzione dell’landamento del mercato dei materiali estratti, tale andamento e
continuato e consolidato negli anni passati, si & quindi ravvisata la necessita da parte della
ditta Montermini, di procedere alla escavazione di un quantitativo maggiore di argille rosse
per fornaci, che sono attualmente quelle piu richieste, rispetto alle argille grigie per
ceramiche, il cui utilizzo e calato notevolmente.

Tali aspetti emergono anche dalle relazioni annuali trasmesse dal 2003 al 2007 al

comune, dalle quali si evince come il quantitativo delle argille rosse previsto nel progetto
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autorizzato sia andato esaurito nei primi tre anni di attivita, mentre & rimasto un notevole
residuo delle argille grigie, molto meno commercializzate rispetto alle previsioni fatte.

Negli ultimi anni, dal 2012 al 2014, si & tornata ad invertire la tendenza rispetto
all’anno 2011, cioé si € messo in evidenza come la richiesta delle argille rosse sia tornata ad
essere minore rispetto a quella delle grigie, ritornando all’andamento di qualche anno fa.

Si & confermata tale tendenza anche durante I'escavazione dal 2016 ad oggi che ha
visto la netta predominanza di argille grigie destinate ad usi alternativi.

Tale fatto testimonia I'estrema variabilita del mercato delle argille, per le quali si
possono avere cambiamenti di richiesta da un anno all’altro, nonché testimonia la crisi
economica iniziata proprio nel 2008, che ha interessato anche gli ultimi anni, per la quale vi
sono previsioni negative anche per I'anno prossimo.

Questa situazione comporta per la ditta una difficolta di programmazione, che gioco
forza si ripercuote anche sul procedere dell’attivita estrattiva; cio e di estrema importanza,
in un periodo di forte contrazione economica, quale quello attuale, in merito al
mantenimento della propria attivita, nella quale lavorano tra I'altro i familiari oltre ad

alcuni dipendenti.

6.6. Localizzazione delle aree estrattive

Nel presente progetto le aree destinate all’escavazione sono due: I'esteso fronte dello
Sperone centrale, fino al piazzale basso, ove si scavano le argille grigie, sia per uso
prevalentemente ceramico sia per usi alternativi; il settore ad E e SE della Cima nera, ove si
scavano sia le argille rosse, con uso prevalente per fornaci sia quelle grigie per usi nei
cementifici.

Tali zone estrattive sono ubicate nella porzione centrale della cava, come si evidenzia
nelle tavole di progetto.

| piazzali di essiccazione, in parte coinvolti dall’attivita di estrazione, sono nove: Aia
Incrocio, Aia Querceto 1-2-3, Aia Molino 1-2-3-4 e I’Aia Pra Cavalazzo, tutte a contorno dei
fronti di scavo, anche se & bene precisare che non tutti vengono oramai utilizzati. Vi € poi la
zona deposito spurghi, denominata Zona C, nell’estremita nord, ove vengono stoccati gli

spurghi ritrovati durante la coltivazione della cava, cioé quei materiali scadenti che possono
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essere commercializzati in parte. Qui sono stati e lo saranno stoccati anche i materiali che
provengono dalle risistemazioni morfologiche, che non possono essere commercializzati.

Nella parte meridionale dell’Aia incrocio, presso l'ingresso di cava vi sono i due
capannoni affiancati, ad uso uffici e ricovero mezzi.

Tutto il giacimento della cava Querceto ha una potenzialita estrattiva molto maggiore
rispetto a quanto previsto nel PIAE/PAE vigente, ben superiore ai 550.000 mc pianificati,
per i prossimi 10 anni; con il presente progetto si prevede di estrarre un quantitativo di
277.500 mc, distribuito nell’arco di tempo di 5 anni, completando la volumetria prevista dal

PAE vigente.

6.7 Opere preliminari

La cava Querceto € una cava in attivita, regolarmente autorizzata, oramai da diverse
decine di anni, e come tale gia dotata di quelle opere preliminari di allestimento, che si
realizzano sulle aree nuove. L'area della cava Querceto e raggiungibile percorrendo la S.P.
486 delle Radici e quindi mediante via delle Cave, una strada camionabile di servizio al Polo
estrattivo di Roteglia, che si innesta sulla provinciale in localita Rovinella, lunga circa 2,5
Km, realizzata dalle ditte esercenti I'attivita estrattiva in quella zona, poco prima del paese
di Roteglia; la strada finisce dentro alla cava Querceto; per il primo tratto, fino alla isola
ecologica del Comune di Castellarano, la strada ha un uso pubblico, dopo diventa di uso
esclusivo delle due ditte che esercitano I'attivita estrattiva.

Il punto di partenza della strada diretta alle cave e posto sulla Strada Provinciale con
un ben organizzato svincolo stradale.

In corrispondenza dell’accesso di cava e collocato un cancello con la sbarra, per
evitare l'ingresso a non addetti ai lavori; qui & posizionato in modo ben visibile, il cartello,
con tutti i dati identificativi della cava. Nello specifico sono contenuti i seguenti dati:

- Comune territorialmente competente;

- Denominazione della cava;

- Litotipo del materiale oggetto d’estrazione;

- Esercente, Direttore Responsabile, Sorvegliante (con recapiti telefonici);

- Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.
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Per quanto riguarda la recinzione si ritiene I’area di cava sufficientemente protetta da
tale punto di vista, in quanto risulta collocata in un anfiteatro naturale, con ai bordi est e
ovest i due rii, il Rio Roteglia e il Rio Querceto, a loro volta sovrastati da calanchi e scarpate
di versanti, come nella zona nord, del Rio Spiaggi.

Il lato est & presidiato dalla rete con la sbarra, in corrispondenza del punto d’ingresso.
Si ritiene pertanto che le barriere fisiche presenti diano sufficienti garanzie di sicurezza
contro eventuali intrusioni di estranei nell’area di cava; a tale proposito si precisa come
storicamente non si siano verificati episodi di rinvenimento di estranei all’interno dell’area
sia in orario di lavoro che di extra lavoro.

Tenuto conto quindi della particolare configurazione morfologica ed idraulica, sono
presenti tratti di recinzione nei punti di accesso all’area stessa, e nei punti perimetrali
eventualmente percorribili da estranei. Dove le condizioni morfologiche, con presenza di
calanchi o fossi, rendono inaccessibile |'area ad estranei, dove tra l'altro sarebbe
difficoltoso realizzare delle recinzioni continue, si sono posizionati dei cartelli ammonitori,
di pericolo legato agli scavi, ben visibili, distanti I'uno dall’altro circa 50 metri. In prossimita
dell'area di cava, lungo la strada di accesso sono posti cartelli monitori che avvisano della
presenza di scavi a cielo aperto e di non oltrepassare il limite. Ove vi sono particolari
condizioni morfologiche e di pericolosita (cigli superiori di scarpata, caduta massi, presenza
di specchi d’acqua, di depositi fini cedevoli ecc.) la distanza tra i segnali e ridotta a m 20,
anche all'interno della cava. Vengono inoltre seguite tutte le misure di sicurezza previste
dalle vigenti norme di polizia mineraria (D.P.R. 128/59), per quanto attiene la lavorazione e
il trasporto nei confronti di terzi.

L'accesso alla cava & munito di un apposito cancello di chiusura e all'ingresso
principale & posto un cartello identificatore della cava, che verra poi aggiornato con la
nuova autorizzazione.

La viabilita interna all’area di cava e gia quasi completamente realizzata, in relazione
alla passata attivita estrattiva. Le piste sono in terra battuta, a parte quella principale che
corre parallela al Rio Roteglia, ove e stata posizionata della ghiaia, per evitare formazione di
fango; talvolta capita che i materiali lapidei, calcarei ed arenacei piu grossolani all’interno

della formazione pelitica, vengano raccolti separatamente nelle aie di essiccazione, ed
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utilizzati all’occorrenza come sottofondo per le piste di accesso alle aie. Per quanto riguarda
la divisione delle aree estrattive in lotti d’intervento annuale, si precisa come |'escavazione
interessera le aree stesse per tutti i cinque anni di durata del progetto, in quanto ¢ previsto
un abbassamento a gradoni.

Tutto questo considerato anche che la tipologia e qualita del materiale comporta da
parte della ditta di effettuare continue miscele, per ottenere il prodotto finito. Pertanto
non & possibile suddividere, come per le cave di pianura, le zone estrattive in lotti annuali,

se non riferiti agli spessori che di anno in anno vengono coinvolti.

6.8 Viabilita di progetto

Per quanto riguarda la viabilita di progetto si prevede di utilizzare, una volta usciti
dalla cava, la strada privata che collega, come detto, |'area estrattiva fino alla sua
confluenza con la strada statale (Allegato 5), dalla quale il traffico di cava si diramera nelle
due direzioni principali utilizzando la Strada Provinciale 486, a secondo del recapito finale
del materiale, prevalentemente verso nord, in direzione del polo ceramico di Sassuolo.

La situazione prevista per la viabilita e riportata in allegato 5, dove si evidenzia lo
sviluppo della strada camionabile che si utilizzera, la sua confluenza con la Strada Statale, e
la sua collocazione rispetto ai due centri abitati piu prossimi, Roteglia e Castellarano. La
strada di servizio alle cave risulta di notevole larghezza (> di 6 m), e quindi tale da
permettere agevolmente l'incrocio di due mezzi pesanti, completamente asfaltata e ben
strutturata come sottofondo; a cio si aggiunga che e presente una sufficiente segnaletica
sia orizzontale che verticale.

Solo un breve tratto, tra Ca Soavi e il Capannone ex Ceramica S.Giuseppe,
recentemente asfaltato, presenta sede stradale ripida e stretta, difficolta alla modellazione
di scarpate stabili e a modesta pendenza, difficolta di raccogliere e far defluire
correttamente le acque piovane; esso inoltre € poco protetto dal punto di vista della
dispersione delle polveri e della visuale panoramica da valle.

L'Accordo firmato con il comune di Castellarano, per il Polo di Roteglia, in occasione

dell’Autorizzazione del primo stralcio, prevede proprio tutta una serie di operazioni di
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sistemazione della strada, sia dal punto di vista idraulico, di regimazione delle acque, sia da
guello vegetazionale.

In allegato si riporta I'estratto dell’Accordo firmato, ove sono riportati i principali
interventi sulla viabilita, via delle cave.

La strada via delle Cave é stata oggetto dell’Accordo stipulato dalle ditte esercenti
I'attivita estrattiva nel Polo Roteglia, tra cui la ditta F.lli Montermini, e il Comune di
Castellarano, in riferimento alla definizione delle opere compensative di cui alla L.R.
7/2004. 1l 31/03/2014 e stato, infatti, firmato un Accordo tra le ditte Montermini e Sear,
con il Comune di Castellarano, che prevede la realizzazione da parte delle ditte stesse di
una serie di interventi sulla viabilita in oggetto, divisi per due tratti, di cui il primo,
dall’incrocio con la SP486 e l'isola ecologica, tratto che ha I'uso pubblico, il secondo, tra
I'isola ecologica e via Dietro il Rio, tratto ad uso privato.

Gli interventi che erano previsti nell’Accordo e successivamente eseguiti sono
consistiti:

1) Manutenzione straordinaria di Via delle Cave nel tratto compreso dall'incrocio con la
Strada Provinciale SP486 a l'ingresso con l'isola ecologica del Comune di Castellarano

2) Manutenzione straordinaria di Via delle Cave nel tratto compreso tra l'ingresso con
I'isola ecologica del Comune di Castellarano fino all’incrocio con via Dietro il Rio;

Pertanto tutto cio detto, si pud comunque ritenere che |'esercizio della futura
attivita estrattiva, comporti anche un beneficio sulla viabilita che verra poi utilizzata dalle
ditte esercenti, la F.lli Montermini per la cava Querceto e la ditta Sear, per la cava Stadola.
Verranno inoltre previsti periodici lavaggi della strada onde limitare al massimo sia la
produzione di polveri, che I'imbrattamento delle strade pubbliche.

Sono stati inoltre previsti sopralluoghi puntuali nel tratto viario compreso tra Casa
Soavi e la Cava Querceto, in corrispondenza del vecchio capannone presente, in cui in
passato si sono verificati modesti dissesti puntali, che si innescano durante le stagioni
piovose e che interessano il tratto viario; sara cura della ditta esercente, qualora dovesse
essere necessario, realizzare la risistemazione di questi tratti, mediante idonei interventi di
bonifica volti alla regimazione delle acque, che risultano essere il principale motivo di

instabilita.

DOTT. GEOL. ALESSANDRO MACCAFERRI 23



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA CAVA “QUERCETO” - POLO ESTRATTIVO “C0024 ROTEGLIA”
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE CAVA QUERCETO
RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

Tenuto conto che analoghi interventi di sistemazione e manutenzione saranno
eseguiti anche dall’altro esercente I'attivita estrattiva nella limitrofa Cava Stadola, nel tratto
di competenza, si arrivera ad ottenere una struttura viaria idonea a sostenere le
sollecitazioni indotte dal traffico pesante, che I'attivita di cava induce, sia in andata che in
ritorno, come peraltro avvenuto fino ad oggi.

Nessun problema esiste, invece, per la Strada Provinciale 486, in cui il traffico indotto
dall’attivita verra completamente assorbito dal grosso flusso normalmente presente,
tenuto conto anche del notevole traffico che gia la interessa e del modesto numero di
automezzi indotto dall’esercizio dell’attivita estrattiva.

In relazione, infatti, alla potenzialita totale dell’area di cava, pari a 277.500 mc di
materiale estraibile ed ai tempi previsti dal progetto, pari a 5 anni (4 + 1), si & stimato il
traffico indotto, che si instaurera in uscita ed in entrata dalla cava stessa.

La stima del traffico indotto viene fatta partendo dal quantitativo di argilla estratta
dall’area di Cava, pari a 69.375 mc/anno come gia mostrato in Tabella 3.

Considerando che l'argilla in situ ha in media un peso specifico di 2 t/mc, si prevede
che vengono estratte dalla cava 69.375 x 2 = 138.750 t annue di argilla.

L'attivita di trasporto verra svolta per 300 giorni all’anno, per cui saranno trasportate
138.750: 300 = 462,5 t di argilla al giorno. Tuttavia potranno verificarsi giornate piu intense,
in cui il materiale caricato potra raggiungere le 600 ton/giornaliere. Prendendo come
riferimento degli autocarri con portata di 30 t, per il trasporto delle argille risulteranno
quindi necessari 600: 30 = 20 camion al giorno, che corrispondono a 40 transiti al giorno
(viaggio in entrata pilu viaggio in uscita). Considerando le 8 ore diurne di trasporto degli
inerti si ottengono quindi 40: 8 = 5 transiti orari.

Cio vuol dire 5 camion all’ora e quindi un volume di traffico complessivamente
modesto. Che tra I'altro & circa lo stesso del primo stralcio, senza che in questi anni si siano
create particolari situazioni critiche.

Se a questo si aggiunge anche il traffico indotto dalla cava Stadola, grosso modo con le
stesse modalita di volume e tempi, avremo circa 10 camion all’ora, traffico che, la strada in
oggetto, con gli interventi che si sono realizzati, potra sostenere tranquillamente, come

peraltro avvenuto fino ad oggi.
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Si tenga inoltre presente, che si & considerata la potenzialita massima della cava
Querceto, e non [leffettivo assorbimento di mercato del materiale, che risulta
notevolmente inferiore. Infatti negli ultimi anni il traffico indotto si sviluppa considerando
circa un quantitativo di materiale estratto annualmente pari a circa 50.000 mc; si
inquadrerebbe pertanto una situazione di traffico stazionaria che non comporta incrementi
rispetto agli anni passati.

Tenuto conto pertanto della strada esistente e degli interventi su di essa previsti,
preliminarmente all’attivita, che il traffico indotto risulta di modesta entita, che la viabilita
interessata & privata, con tanto di divieto di accesso, e non oltrepassa centri abitati fino alla
confluenza con la S.P., e che da quest’ultima i mezzi sono immessi in una strada a grande
percorrenza si ritiene di poter valutare l'impatto sulla componente viabilita, come
praticamente trascurabile.

Sara inoltre cura della ditta esercente monitorare i mezzi utilizzati per il trasporto del
materiale verificando che siano sempre in buona efficienza, ribadire ulteriormente agli
autisti le norme previste dal codice della strada, condizioni che garantiscono, anche rispetto
alle strade utilizzate, un impatto minore.

La Ditta esercente ha apposto idonei segnali per prevenire la pericolosita di tali
accessi. La ditta provvede e provvedera, sia durante le fasi di escavazione, sia in quelle
di risistemazione, ad evitare che i mezzi in uscita ed in entrata dalle cave imbrattino le
strade pubbliche. E anche tenuta ad evitare che mezzi che trasportano materiali fini che
disperdono polveri escano dalla cava senza gli appositi teloni di copertura. A tal fine
compete ad essa la responsabilita e I'eventuale pulitura delle superfici stradali.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche & stato effettuato un sopralluogo nell’area di
indagine e si e verificata la presenza di due tipologie di linee: linea telefonica ed elettrica
verso i capannoni della ditta Montermini, interni alla cava, piu la rete dell’acquedotto che
porta I'acqua al capannone ed agli uffici della ditta stessa.

Nell'intorno dell’area si rileva poi una linea elettrica dell’alta tensione, che corre a
ovest, lungo il crinale di Pra Cavallazzo, che non viene in nessun modo interferita con

I'attivita estrattiva in progetto.
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In considerazione delle caratteristiche urbanistiche della zona interessata dall’attivita
estrattiva, risultano quindi presenti le reti tecnologiche di servizio al sistema insediativo-
urbano locale. In particolare, sia la linea elettrica che quella telefonica corrono pressoché
parallele alla strada privata di collegamento all'area di cava (via delle Cave) e la loro
marginalita e tale da essere completamente ininfluente con le future attivita estrattive.

Dalla descrizione effettuata si evince che rispetto alle reti tecnologiche, I'attivita

estrattiva non ha alcuna interferenza con esse.

6.9 Fossi e arginelli per controllo idrico

Nella cava Querceto e gia in funzione un idoneo reticolo di fossi e arginelli, che
regimano le acque di scorrimento superficiale, con loro recapito nelle vasche di
sedimentazione, o talvolta direttamente nei corsi d’acqua perimetrali alla cava.

Durante l’attuazione del presente progetto, se ne prevede il mantenimento e la
manutenzione, a parte il fatto che tali fossi e arginelli vengono realizzati di anno in anno,
prima dell’abbandono della cava per la pausa invernale. Preliminarmente alle operazioni di
scavo, € quindi gia presente un idoneo reticolo di fossi, che in ogni momento della
coltivazione del giacimento, garantisce il corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Come ogni anno, prima dell’abbandono invernale della cava, sono poi state eseguite
le normali manutenzioni sui fossati principali posti ai margini esterni dei piazzali siti nella
valle del Rio Roteglia e in quella del Rio di Querceto.

Sono inoltre stati scavati altri fossi al piede dello Sperone Centrale, nonché altri di
raccordo, tutti collegati alla rete principale; sono stati altresi eretti arginelli trasversali nella
zona di scavo dello Sperone Centrale e all’interno dei piazzali, per rallentare la velocita di
deflusso delle acque di scorrimento e conseguentemente |'erosione. Si sono manutentate
le briglie gia realizzate sul rio Roteglia, utilizzando pali in legno e grossi sassi, al fine di
diminuire la velocita delle acque e quindi I'erosione di fondo. Si precisa come durante
I'esercizio dell’attivita estrattiva il reticolo di fossi e arginelli venga modificato a seconda

delle esigenze di lavori, comunque mantenendo sempre il governo delle acque.
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Nello specifico durante la fase di coltivazione verra assicurata la regimazione delle
acque superficiali tramite la realizzazione di fossi di guardia sull’intera area di cava
Querceto, e in particolare nella parte a monte che di valle delle scarpate di scavo.

Per la regimazione idraulica finalizzata alla riduzione della velocita e quindi
dell’erosione, vengono mantenuti costantemente in efficienza canalizzazioni permanenti
poste ai margini esterni dei piazzali posti nella valle del rio Roteglia ed in quella del rio
Querceto. In pil la ditta Montermini ha sempre aiutato la regimazione delle acque anche
con la realizzazione di arginelli che servono per canalizzare e dirigere le acque verso fossi e
vasche. Gli arginelli venivano talvolta preferiti ai fossi, in quanto puo capitare che durante
la stagione estiva per garantire una buona viabilita venivano tolti e rifatti piu facilmente che
i fossi. La cava Querceto, essendo una cava gia in attivita € dotata di un reticolo di fossi e
arginelli per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale. Con il presente
progetto viene ripreso il reticolo esistente ed integrato con fossi nuovi, che in funzione
della nuova escavazione vadano a garantire in ogni momento della coltivazione, il controllo
delle acque.

Alla testata del rio degli Spiaggi viene mantenuta efficiente la canalizzazione posta
sulla trincea di scavo, collegata al corso d’acqua.

Nella zona delle aie e in quella centrale a ridosso delle zone estrattive, si € progettato
un reticolo di fossi, che potessero intercettare le acque di scorrimento superficiale ed
incanalarle verso i due rii presenti a est ed a ovest dell’area di cava.

La situazione dei fossi € rappresentata nella Tavola 1 dello stato di fatto e nella Tavola
7 dello scavo generale.

| fossi in progetto avranno forma trapezia, con dimensioni di circa 50 cm alla base,
larghezza alla sommita di circa 1 m e profondita di 80 cm.

Nella zona del piazzale basso, di fronte ai capannoni e al di sotto della strada di
accesso e stato posato un tombamento del Rio Querceto, per permettere
I'attraversamento della strada, regolarmente autorizzato dal ex Servizio Tecnico di Bacino
della RER, di Reggio Emilia, ora Arpae, costituito da due tubi in cemento del diametro di 80
cm ciascuno.

In tale punto il rio Querceto confluisce nel rio Roteglia.
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Le acque raccolte nei fossi vengono gia attualmente e verranno anche in futuro,
convogliate in due vasche di sedimentazione, posizionate come rappresentato nella Tavola
7, che avranno la funzione di decantazione della frazione solida trasportata dalle acque di
dilavamento della cava prima della loro immissione nel reticolo idrografico naturale.

Le due vasche di raccolta delle acque di dilavamento delle aree estrattive, verranno
realizzate in aree funzionali alla nuova attivita di estrazione come avvenuto a tutt’oggi
svolgendo la loro funzione idraulica.

Le acque, cosi raccolte nella vasca di sedimentazione, dalla quale vengono poi
smaltite nel fosso principale, che drena anche la parte superiore dell’intera vallata.

La prima e posta sull’aia molino 1, I'altra vasca sull’aia querceto e drena la parte
nordest dell’area di cava; per tale vasca non si sono riscontrati particolari problemi di
manutenzione. Le vasche di decantazione sono articolate in due comparti, per favorire una
maggiore sedimentazione della parte solida sospesa; in uscita dalle vasche & presente un
pozzetto per il controllo delle acque che vengono scaricate nei vicini corsi d’acqua. Per
guanto riguarda le vasche di sedimentazione si precisa come la ditta abbia provveduto alla
loro pulizia, nell’estate scorsa. In siffatta situazione le vasche risultano essere ben
funzionanti ed efficienti per la stagione autunnale e invernale in corso.

Periodicamente le vasche, ogni anno, vengono e verranno svuotate, per la pulizia del

materiale decantato, per ripristinare la capacita di invaso e quindi di chiarificazione.

6.10 Vasche di decantazione

La maggior parte dell'ambito estrattivo in studio ricade all'interno del bacino
idrografico del Rio Roteglia e di quello del suo tributario di sinistra Rio Querceto.

Il Rio Roteglia, che corre ad est della cava stessa, a sua volta & affluente di sinistra del
Fiume Secchia.

Il settore Nord della cava, oltre lo spartiacque a sella fa parte del bacino del Rio delle
Viole, tributario di destra del T. Tresinaro che a sua volta si immette da sinistra nel Fiume

Secchia.
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Tutta l'area, a causa della presenza di litologie prevalentemente argillose, &
caratterizzata da zone di impluvio create da fenomeni di ruscellamento superficiale
concentrato, come Rio Querceto, Rio delle Viole, Rio degli Spiaggi ed Rio Fontanella.

In particolare la rete idrografica del bacino della cava nelle zone di escavazione
convoglia tutte le acque nel Rio Roteglia.

Tutte le attivita estrattive dell’area di cava sono infatti organizzate in modo tale per
cui le acque provenienti da tali zone vengono drenate direttamente dal corso d’acqua in
questione.

Le acque della testata del Rio di Roteglia sono canalizzate in misura ridotta sul fianco
sinistro, ma soprattutto sul fianco destro, ossia ad Ovest della serie di piazzali, con
pendenze modeste ad eccezione del tratto terminale in cui sovente le acque tendono ad
incidere i fossi presenti.

In questa zona per rallentare la velocita delle acque sono state costruite due briglie in
legno e pietrame dell’altezza di circa 1.5 metri.

Nella zona mediana oggetto del presente studio si sviluppa, oltre al Rio Roteglia che
borda ad ovest I'area di cava, il sistema drenante del Rio Querceto.

Quindi, all'interno dell’ambito estrattivo vero e proprio si riconoscono solo piccoli
naturali fossi di drenaggio delle acque piovane, la cui genesi € associabile al fenomeno del
ruscellamento concentrato.

Nel complesso il bacino imbrifero del Rio Roteglia & nettamente delimitato da due
dorsali spartiacque ad andamento NNW-SSE, chiuse ad anfiteatro da un ulteriore
importante crinale di collegamento, disposto trasversalmente alle due principali dorsali.
L’escavazione non va ad interferire in modo diretto con i corsi d’acqua presenti nella zona,
essendo che le zone di scavo vero e proprio, risultano ben distanti.

Va comunque precisato come la presenza stessa della cava abbia comportato negli
anni passati, da parte della ditta esercente periodici lavori di risistemazione e
manutenzione che hanno sicuramente contribuito al miglioramento delle condizioni di
deflusso superficiale. Inoltre le attivita estrattive nell’area di cava sono sempre state

preliminarmente precedute dalla realizzazione di un idoneo reticolo di fossi e arginelli, tale
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da garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche durante le fasi di coltivazione
del giacimento.

Va precisato, comunque, che I'attivita di coltivazione in progetto si inquadra in una
gia esistente attivita estrattiva, la quale negli anni non hai mai indotto I'attivazione di
morfogenesi riconducibili ad una cattiva gestione e progettazione del sistema di drenaggio
delle acque piovane di cava.

Tale sistema di drenaggio & infatti efficacemente collegato al Rio Roteglia, garantendo
un buon deflusso delle acque superficiali.

Pertanto anche la realizzazione di nuovi fossi di scolo sara effettuata dimensionando
gli stessi in base alle portate reali dei fossi esistenti ed eventualmente collegandoli con
guesti ultimi, in modo da agevolare il deflusso delle acque esterne all'area di cava. Per
guanto riguarda lo scarico delle acque drenate in cava, dalle vasche ai corsi d’acqua
presenti, si precisa come tali corsi d’acqua raccolgano gia le acque meteoriche, dei sovra
stanti calanchi, che rilasciano gia in modo naturale an notevole contributo di materiale
solido sospeso, come & naturale che avvenga in tale situazione. L’attivita estrattiva nella
cava, sicuramente non peggiorera tale situazione, visto anche la regimazione e
decantazione che si va a prevedere.

In occasione del precedente progetto si & proceduto ad una puntuale verifica delle
dimensioni delle vasche, partendo dal calcolo dell’altezza di pioggia.

Per determinare I'altezza meteorica (h) relativa ad un tempo di ritorno di 50 anni si
sono utilizzati i valori delle precipitazioni di massima intensita (orarie), relative alle stazioni
meteorologiche piu prossime all’area in esame (Castellarano, Baiso). | dati di pioggia sono
stati elaborati secondo curve dette “linee segnalatrici di possibilita climatica”, con il metodo
probabilistico di Gumbel. Successivamente si & proceduto al calcolo del tempo di
corrivazione, mediante la formula di Giandotti: per “tempo di corrivazione” si intende il
tempo necessario affinché le acque di afflusso meteorico raggiungano la sezione di chiusura
del bacino rispetto alla quale viene eseguito il calcolo della portata di massima piena,
partendo dai punti piu lontani del bacino; tale parametro costituisce una costante per ogni
bacino, in quanto funzione esclusivamente della morfologia, delle litologie affioranti e della

copertura vegetale. Essendo noto il tempo di corrivazione si puo ricavare 'altezza di pioggia
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per un tempo di ritorno di 50 anni. Si & quindi proceduto al calcolo della portata ipotizzabile
in entrata nelle vasche di decantazione e, quindi, in uscita nel collettore di collegamento al
Rio Roteglia, prendendo in considerazione la precipitazione calcolata precedentemente per
un tempo di ritorno di 50 anni con il metodo di Gumbel; e stata, inoltre, valutata
I’estensione del bacino imbrifero come detto pari a circa 1.450.000 mg.

Per il calcolo della portata si & preferito utilizzare il metodo semi-empirico degli
“ingegneri tedeschi” utilizzato sia per piccoli bacini che per comprensori piu ampi, per
determinare la portata dell’acqua bianca che perviene alla sezione di un collettore di un
sistema fognario.

Tale metodo e sembrato, infatti, piu rispondente alle dimensioni e alle caratteristiche
morfologiche del bacino in studio, rispetto al metodo cinematico il quale viene di solito
utilizzato per bacini di maggiore estensione.

Una volta calcolata la portata, questa non perviene, pero, totalmente alla sezione
considerata, in quanto una parte viene assorbita dal terreno e dalle superfici su cui cade la
pioggia; per avere quindi la portata affluita alla sezione, bisognera moltiplicare la portata
piovuta per un coefficiente di assorbimento (rapporto tra volume di acqua affluito e volume
di acqua piovuto).

La portata affluita non risulta pero uguale alla portata defluita (Qq) dalla sezione S
considerata, in quanto non tutta l'acqua affluisce istantaneamente alla sezione né al
cessare della pioggia termina immediatamente il deflusso alla sezione.

Quindi per avere la portata defluita occorre moltiplicare la portata affluita per un
coefficiente di ritardo ¢ che dipende dall’area del bacino e dalla lunghezza dell’impluvio
principale. Si e quindi proceduto al calcolo dell’erosione del suolo, che si basa su tre gruppi
di fattori principali: il primo di questi & il fattore climatico rappresentato dalla intensita
delle precipitazioni, il secondo € il fattore pedologico, attraverso il quale si ricollegano la
permeabilita ed il grado di struttura dell’intero profilo, il terzo e costituito da quell’insieme
di caratteristiche ambientali che vanno dall’assetto geomorfologico, alla copertura vegetale
all’'uso del suolo.

Il modello di valutazione dell’erosione del suolo, utilizzato nel presente studio, come

gia fatto anche per il precedente progetto, € quello di Gavrilovic (1959) adattato da Bazzoffi
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(1984) alla situazione italiana. Il valore di erosione media annua, espresso in mc di
sedimento, si riferisce alla produzione lorda bacinale, per cui occorrera moltiplicarlo per un
fattore di ablazione R per ottenere il valore di sedimento al netto della rideposizione
interna.

Per il calcolo della precipitazione media annua (h) sono stati utilizzati, come detto, i
dati della stazione di Castellarano, come anche per la temperatura.

Come bacino (F) e stato considerato il bacino idrografico del rio Roteglia e relativi
affluenti, corso d’acqua che interessa la cava in oggetto, in particolare per la cava Querceto
la superficie del bacino risulta di 1.45 Km?.

Data la variabilita dei caratteri morfologici, pedologici, ecc all'interno del bacino
considerato si & ritenuto piu corretto suddividere lo stesso in aree a caratteri omogenei ai
quali avviene I'assegnazione dei valori dei parametri considerati, distinguendo le aie, dalle
aree estrattive, o dalle aree gia in parte ripristinate. In base ai dati riportati I'erosione
media annua nel bacino interessato dalla cava Querceto risulta di 2.501,03 m3/anno, per
un’erosione unitaria dello spessore di 1.7 mm/annui. Tale valore porta ad un volume di
sedimento massimo, afferente alla vasca di decantazione di dimensioni maggiori pari a circa
718 mc/anno. Considerato le dimensioni della vasca e quindi la sua capacita, pari a circa
900 mc, si ritiene che risultera compatibile con la produzione netta annua di sedimento
eroso, partendo dal presupposto che la vasca andra pulita ogni anno. Sara suddivisa in due
parti collegate fra loro per stramazzo in cui nella prima avverra la sedimentazione dei
materiali trasportati e nella seconda la decantazione dei materiali in sospensione; I'acqua in
uscita cosi chiarificata potra essere immessa nel Rio Roteglia.

Questo bacino di sedimentazione necessitera di opere di manutenzioni quale il
periodico svuotamento dello stesso durante la stagione pil secca.

E prevista oltre alla vasca di decantazione principale, che drena I'area del sub-bacino
ovest, all’interno del quale si collocano le due aree estrattive A e B, un’altra vasca che serve
il sub-bacino est che scola nel Rio Querceto; viene prevista sul piazzale basso in
corrispondenza del punto di arrivo del Rio Querceto stesso, in modo tale da operare una

chiarificazione delle acque prima della loro immissione nel Rio Roteglia.
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Tale vasca e di dimensioni minori rispetto a quella principale, con capacita di circa 500
mc, dovendo drenare una superficie nettamente inferiore.

L'esatta posizione delle vasche é riportata nella Tavola 7 dello scavo generale.

Si ritiene che una corretta manutenzione delle vasche possa garantire quasi
completamente da problemi di torbidita delle acque del rio Roteglia, come dimostrato in
guesti anni di esercizio.

L’acqua in uscita dalla vasca di decantazione verra convogliata attraverso un canale
collettore al Rio Roteglia; a tale proposito si & calcolata la portata che il rio puo smaltire
nella sezione di chiusura considerata, e cioe appena al di fuori dell’area di cava, al fine di
valutare se I'immissione delle acque di cava, puo provocare problemi di esondazione del rio
stesso.

E’ stata utilizzata la formula di Gauhler-Strickler. Si sono quindi valutate le dimensioni del
rio ipotizzate nel tratto pilu stretto, e quindi prendendo in esame la situazione limite. Si
ottiene una Qmax = 6.6 mc/sec superiore alla portata massima calcolata di 5.62 mc/sec, e
pertanto si possono escludere problemi di esondazione del rio, in uscita dall’area di cava.
Per quanto riguarda la manutenzione del Rio Roteglia, € prevista la risagomatura dell’alveo,
attraverso la sistemazione delle pareti e del fondo e la loro armatura con massi litoidi
facilmente reperibili durante le fasi di coltivazione della cava.

Linterruzione del deflusso tramite la realizzazione di “salti artificiali” permettera la
diminuzione della velocita dell’acqua e, quindi, del suo potere erosivo e la creazione, a
monte degli stessi, di zone “di calma” in cui potra avvenire la decantazione del materiale
trasportato.

In particolare, saranno mantenute in efficienza le briglie realizzate in legname e
pietrame ancorate al fondo per assicurarne la stabilita anche in caso di piene; le briglie
sono disposte, lungo I'alveo fluviale, a distanza di circa 100 m fra loro. Se necessario si
valutera la possibilita di realizzarne delle altre. Durante tutto il periodo di attivita della cava
sara necessario, soprattutto dopo eventi meteorici eccezionali, effettuare sopralluoghi
lungo le aste dei due corsi d’acqua perimetrali alla cava, e valutare la necessita di eseguire

opere di risistemazione dell’alveo e di ripulitura dai materiali sedimentati.
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6.11 Servizi ausiliari

| servizi ausiliari annessi alla cava sono nella zona sud dell’lampio piazzale posto
all'ingresso della cava, denominato piazzale incrocio.

In questa zona sono presenti i due capannoni della ditta, ad uso uffici, spogliatoi e
ricovero macchinari, pilt un ampio parcheggio. Qui all'interno dei capannoni si ritrovano
anche i servizi igienici. Sopra gli uffici € presente I'abitazione di Lucio Montermini, figlio di

uno dei due fratelli Montermini, che lavora in cava.

6.12 Aree di intervento

Come detto nel presente progetto le aree destinate all’escavazione sono due: la zona
a sud dello Sperone centrale, fino al piazzale basso (Zona A) e la zona delle aie Molino (Zona
B). Tutte e due le zone sono ubicate nella porzione centrale della cava, come si evidenzia
nella tavola di progetto dello scavo (Tavola 7). Date le favorevoli condizioni di assetto degli
strati delle formazioni presenti nello sperone centrale, a traversopoggio nel settore nord e
a franapoggio, ma con vergenza molto inclinata, superiore ai 50°, nella scarpata che
degrada nei ripiani delle aie querceto, si & previsto un tipo di abbandono morfologico a
gradoni di altezza massima di 8 m, con scarpate della pendenza di 33° e banche pseudo
orizzontali larghe 4 m. Anche nella zona del piazzale rosso, fronte Rio Roteglia & prevista
I’escavazione a gradoni nella zona a ovest, ove si intercetta il versante esistente, mentre
nella zona piana, si scavera a fossa, abbassando il piano sub orizzontale.

La coltivazione avverra sempre dall’alto verso il basso, lasciando il profilo di
abbandono (fine scavo) di progetto, buono anche per la sistemazione; la scelta progettuale
adottata, al fine di contenere gli impatti e le lavorazioni, considerato che gli spazi a
disposizione lo permettevano, é stata quella di scavare con le modalita (altezze e pendenze)
gia conformi anche alla risistemazione, cosicché la morfologia di fine scavo corrispondera a
quella di risistemazione senza dover effettuare ulteriori operazioni se non gli inverdimenti.

Le aree estrattive previste hanno le seguenti dimensioni e volumi:

Zone estrattive Superficie mq Volume mc
ZONA A 61.630 165.000
ZONA B 35.098 112.500
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Vi e poi la Zona C, la zona stoccaggio spurghi, presente nell’estremita nord dell’area di
cava, della superficie di 7.147 mq, nella quale si prevede lo stoccaggio di eventuali materiali
di scarto. L'ubicazione della zona deposito spurghi & riportata nella Tavola 1 dello stato di
fatto, e mantenuta anche in quella di progetto (Tavola 7). Rispetto al progetto precedente
si & eliminata la zona di scavo della Cima nera, in quanto si & visto che in tale zone si rileva

un materiale scadente, che ha poco mercato.

6.13 Modalita di scavo

Il progetto si e sviluppato tenendo in giusta considerazione sia il migliore
sfruttamento del giacimento sia il necessario e miglior recupero dell'area ad attivita
conclusa.

Il progetto e stato elaborato avendo a riferimento le norme tecniche del PIAE/PAE,
della Provincia di Reggio Emilia, e del PAE del Comune di Castellarano.

Il quantitativo che verra estratto negli anni di validita del presente piano, pari a
277.500 mc, sara costituito per circa il 60% da argille grigie appartenenti alle peliti della
formazione di Ranzano, e in misura minore da argille rosse della formazione di Monte
Piano, che verranno estratte dal piazzale a est (Zona A) e dalle varicolori (Zona B).

Nella Tavola 7 e riportata la planimetria generale di scavo dell’area di cava, nella

quale si evidenziano le due zone estrattive interessate dall’intervento in progetto.

Zona Estrattiva A

Nella porzione meridionale della zona A, viene ampliato il piazzale basso esistente,
con un arretramento della scarpata, fino ad una quota variabile da 255 a 258 m sul livello
del mare.

Si procedera mediante una gradonatura della scarpata, con riferimento a quanto
previsto dalle norme e cioé dislivello massimo di 8 m, inclinazione di 33°, ed inserimento di
una banca larga 4 m. La gradonatura procedera fino alla quota di circa 290 m s.I.m. e si
sviluppera ad arco sovrastante l'aia Querceto 1. Nella parte occidentale della zona A
I'attivita estrattiva si sviluppera mediante una modesta gradonatura dalle quote di circa

254 m a circa 265 m sul livello del mare.
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In questo modo si & realizzato un anfiteatro circostante la zona del piazzale basso, che
sara collegato alle zone superiori con le due rampe previste sul lato est e lato ovest, che
potranno essere utilizzate anche nella fase successiva alla risistemazione.

Nella Tavola 8 si riporta nel dettaglio la planimetria di scavo della zona estrattiva A.

Zona Estrattiva B

Nella zona estrattiva B, quella delle argille varicolori, si € previsto, considerato la
morfologia quasi sub pianeggiante dell’area, un ulteriore abbassamento dei piazzali di
scavo, con la realizzazione di 3 piani debolmente inclinati e collegati da gradonature di
altezza massina di circa 16 metri. Il primo piazzale (Aia Mulino 1) si sviluppera con quote
comprese tra 267 a 273 m s.I.m., il secondo piazzale (Aia Mulino 2) con quote di circa 282 m
s.I.m. ed infine il terzo piazzale (Aia Mulino 3) da quote variabili da 290 a 293 m sul livello
del mare.

La zona B, in corrispondenza della scarpata suddetta, va ad interessare
marginalmente una porzione della confinante zona ZR2, per una superficie di circa 1587
mq, e questo per prevedere un raccordo morfologico tra le due zone.

Nella Tavola 8 si riporta la planimetria di scavo della zona estrattiva B.

6.14 Verifica di stabilita dei fronti di scavo

Per quanto riguarda le scarpate di escavazione saranno verificate pendenze di 33°, in
accordo con le N.T.A. della Variante Specifica 2012 del PIAE con valore di PAE. di
Castellarano a gradoni, con altezza di 8 m, inclinazione di 33° e banche di larghezza paria 4
m,, che sono le inclinazioni che il piano prevede anche per le scarpate di ripristino. Infatti
come gia detto le scarpate di scavo finali coincidono con quelle di risistemazione.

Si @ quindi proceduto alle verifiche di stabilita delle pareti di scavo previste, facendo
riferimento alle situazioni con il maggiore dislivello.

Per queste valutazioni si rimanda alle considerazioni geotecniche, contenute nella
Relazione Geologica Giacimentologica e Idrogeologica (Fascicolo 2), in cui sono riportate le

verifiche di stabilita eseguite sulle pareti che si trovano nelle condizioni piu critiche.
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| risultati ottenuti confermano comunque la stabilita dei fronti progettati, situazione
che consolida una realta attuale e passata, in quanto da tale punto di vista nella cava

Querceto non si sono mai avuti problemi.

6.15 Calcolo dei volumi

Si & quindi effettuata una verifica dei volumi da estrarre nelle due zone estrattive
individuate costruendo innanzitutto il modello numerico delle aree.

Il calcolo del volume totale del materiale coinvolto nella realizzazione dell’intervento
estrattivo in oggetto & stato eseguito partendo dal modello matematico della superficie
dello stato di fatto (Tavola 1) e da quello della superficie di progetto (Tavola 7), per
differenza, fornisce il volume compreso tra le due superfici; il volume totale lordo cosi
ottenuto ammonta a 277.500 mc.

Tale volume, sulla base dei programmi aziendali, risulta cosi suddiviso per le tre aree
estrattive:

- Zona estrattiva A = 165.00 mc
- Zona estrattiva B=112.500 mc

Si vuole precisare come tale volume sia gia un utile complessivo, considerato che
nelle zone oggetto di coltivazione, non risulta presente un cappellaccio superficiale, in
guanto aree gia denudate, dalle precedenti escavazioni.

Nella Tavola 7 si riporta la situazione dello scavo generale dove si evidenziano
entrambe le aree estrattive; nella Tavola 8 sono evidenziate ad una scala maggiore le
condizioni di scavo per le due singole zone estrattive considerate.

Nelle Tavole 10 sono riportate le Sezioni dello stato di fatto, scavo e ripristino, dove
vengono illustrati, in merito alle operazioni di scavo effettuate, i dati riguardanti le superfici

di escavazione, la profondita, forma e pendenza delle scarpate.
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6.16 Modalita di lavorazione delle argille

Le operazioni di scavo, concentrate nei mesi da giugno a fine agosto, vengono
eseguite da macchine apripista che frantumano con i “rippers” la roccia argillosa e da
motoscrapers autocaricanti operanti dall’alto verso il basso.

| vari tipi di argille vengono stese di prima mattina, in opportune fasce subparallele
nelle aie dove avviene lo sminuzzamento, |'essiccazione e la miscelazione, in modo tale da
ottenere sempre un contenuto costante di carbonati, controllati costantemente con
calcimetrie.

Per I'essiccazione, poiché si raggiungono per il materiale lavorato, percentuali di
umidita molto basse, occorrono normalmente tre giorni; da qui la necessita di avere a
disposizione superfici molto ampie per le aie, per la produzione dei quantitativi richiesti. Il
continuo passaggio di pesanti mezzi cingolati frantuma i blocchi argillosi piu grossi,
successivamente entra in azione I'erpice frangizolle trainato da mezzo meccanico a ridurre
ulteriormente la pezzatura del materiale.

Nel corso della giornata I’argilla viene continuamente mossa da una specie di aratro
denominato “voltino”, anch’esso trainato da un mezzo cingolato.

Contemporaneamente a queste operazioni alcuni operai tolgono manualmente i
blocchi arenacei sempre presenti nelle stratificazioni della Formazione di Ranzano,
collocandoli a parte.

Le operazioni di accumulo iniziano nelle prime ore del pomeriggio del terzo giorno a
mezzo di pale gommate; lo stoccaggio delle argille lavorate avviene disponendole a tutta
lunghezza sulle scarpate delle gradonature dei vari livelli di aia.

Le argille cosi collocate in cumuli vengono quindi caricate su camion e trasportate ai
vari punti di utilizzo.

Il traffico interno all’area di cava e stato organizzato mediante delle piste in terra
battuta, che nel loro massimo presentano pendenze di 10° (18%).

E’ prevista una rampa di collegamento tra il piazzale basso e le aie Querceto, sul lato
est dell’area, e una rampa che collega il piazzale basso con le aie Molino, sul lato ovest. La
viabilita completa, anche nella parte superiore della cava, € rappresentata nella Tavola 7 di

scavo generale.
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| piazzali di essiccazione esistenti nel corso dei cinque anni di validita del presente
progetto non subiranno modificazioni.

A tale proposito si vuole ricordare come all’interno dell’area di cava Querceto non sia
prevista nessun tipo di lavorazione sul materiale estratto, a parte l'essiccamento e

frantumazione.

6.17 Piazzali di essiccazione

| piazzali di essiccazione esistenti sono rappresentati dai vari piazzali presenti ridosso
del Rio Roteglia, denominate aie Molino, nella parte ovest della cava Querceto, e altri nella
parte est, a ridosso del rio Querceto, denominate aie Querceto, come si evidenzia nella
Tavola 1 dello stato di fatto.

In tutte le aie avviene I'accumulo del materiale scavato e lavorato, e successivamente
avviene anche il carico sui camion, per la vendita.

Nel corso dei cinque anni di validita del presente progetto non subiranno

modificazioni.

6.18 Impianti di lavorazione
Per quanto riguarda gli impianti di lavorazione si precisa come all’interno dell’area della
cava Querceto non ne sono presenti, non essendo prevista nessun tipo di lavorazione sul

materiale estratto, a parte I'essiccamento e la frantumazione.

6.19 Ipotesi di massimo scavo da PIAE/PAE
Come detto il presente progetto prevede in 5 anni I'estrazione di 277.500 mc di argille,
esaurendo la potenzialita massima dell’area Querceto pari a 550.000 mc; con questo

progetto viene esaurita la potenzialita assegnata dal PAE alla Cava Querceto.

6.20 Computo metrico estimativo delle operazioni di esercizio
Si e proceduto ora analizzando in dettaglio il costo preventivo di esercizio dell'attivita
estrattiva riportando il computo metrico delle varie operazioni, precisando come non si

siano previsti costi per le opere preliminari, in quanto gia presenti.
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1) Realizzazione del reticolo di fossi per la regimazione delle acque superficiali, eseguiti con
escavatore a benna sagomata, compreso lo spianamento del materiale di risulta.

m 1800 3€/ml €.5.400
2) Opere di adeguamento di viabilita interna all’area di cava

A corpo €. 15.000

3) Scavo eseguito con mezzi meccanici delle argille, secondo la metodologia prevista nel
progetto di coltivazione, compreso tutte le lavorazioni di miscela ed essiccazione per
ottenere il prodotto finito

mc 277.500 €/m32.5 €. 693.750
4) Oneri di manutenzione ordinaria, relativi alla fase di esercizio, in riferimento alle opere di
recinzione e cancelli, scarpate, viabilita, segnaletica, rampe, accessi, fossi, vasche, ecc.

A corpo €. 25.000
5) Costi tecnici della DL e dei vari monitoraggi.

A corpo €. 50.000

TOTALE COSTO DI ESERCIZIO €. 789.150

7. PROGETTO DI SISTEMAZIONE

L'ipotesi complessiva di sistemazione ambientale finale prende spunto da quanto
previsto negli elaborati del PIAE/PAE della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di
Castellarano, che configurano una sistemazione finale dell’area con recupero a fini multipli
(agro-naturalistico, forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per la produzione di energia da
fonti energetiche rinnovabili).

Nello specifico la destinazione dell'area sara quella a zona di riequilibrio ambientale, con
ripristino morfologico dell’area che ricalchi sostanzialmente la morfologia naturale, onde
consentire, successivamente, un recupero vegetazionale che permetta I'attecchimento di
specie arboree ed arbustive.

L'intervento di recupero ambientale s'inserisce in un'area a luoghi agricola e a luoghi

boscata parzialmente.
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Pertanto anche la previsione delle opere di risistemazione della zona di cava tenuto
conto di tale elemento, fermo restando comunque il presupposto fondamentale di
reinserire I'area nel contesto naturale globale, nel modo pil armonico possibile.

Il progetto di sistemazione ha lo scopo di limitare I'impatto dovuto alle modificazioni
morfologiche, con un ridisegno delle aree impostate su una forte naturalizzazione nella fase
di post-escavazione e di mitigazione degli impatti temporanei e di lungo periodo.

Il progetto destina le aree oggetto di attivita estrattive, a zona in cui ripristinare
condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di ecosistemi prossimo-naturale, idonei ad
ospitare vegetazione e fauna autoctona, innescando un processo di spontanea
rinaturalizzazione.

Il presente progetto di sistemazione garantira, anche in riferimento alla proposta di
Variante Specifica PAE 2024 che vede la trasformazione delle zone di collegamento (ZC) in
zone estrattive (ZE), il raggiungimento di una maggiore qualita degli interventi di ripristino
(come la realizzazione di fascinate-viminate nelle nuove ZE) volti ad assicurare una migliore
ricontestualizzazione dell’area nel paesaggio circostante.

Per quanto riguarda la zona estrattiva vera e propria, oggetto di coltivazione delle
argille, la morfologia dei fronti di cava, praticamente di crinale, consente una escavazione
che porta ad un progressivo abbassamento dei rilievi con notevole giovamento per la
stabilita delle scarpate di cui si ridurra altezza e inclinazione, mantenendo pero occupate
dalle operazioni di scavo pil 0 meno le stesse superfici fino all’esaurimento della previsione
di progetto.

Nello stesso tempo la necessita di preparare argille a bassa percentuale di umidita fa
si che siano necessarie superfici sempre piu ampie per le aie di essiccazione, per produrre i
guantitativi richiesti nel breve tempo estivo.

La situazione delle opere di risistemazione morfologica che interessano l'intera area
di cava Querceto alla fine dello scavo, & riportata nella Tavola 9, mentre le sezioni sono
riportate nella Tavola 10.

Si specifica che negli anni di vigenza dell’'autorizzazione del 2016 nelle aree
classificate con ZR1 sono stati realizzati tutti gli interventi in progetto, ma che viste le

caratteristiche del terreno presente, in cui le specie arboree e arbustive hanno sempre
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avuto sviluppi stentati, e gli eventi atmosferici estremi degli ultimi anni si ritiene che
potrebbero essere necessari ulteriori interventi di manutenzione straordinaria.

Attualmente, infatti, tutte le aree classificate come ZR1 sono state recuperate o sono
in corso di monitoraggio (al fine di verificare la positivita degli interventi effettuati) con la
vegetazione come da progetto o lasciate al momento, all’evoluzione naturale all’interno di
un quadro ambientale e paesaggistico riconducibile alle aree calanchive.

Per tale motivo le aree ZR1 non sono ancora state oggetto di richiesta di collaudo e
vengono mantenute le voci specifiche nel computo metrico.

Inoltre sono state previste risistemazioni morfologiche delle ZR1, in quanto, in seguito
agli ultimi eventi meteorici importanti, si sono create delle situazioni che richiedono
modesti interventi di riassetto idraulico, che comportano limitati movimenti terra.

Considerate le modalita di escavazione, come gia detto, la morfologia di fine scavo,
almeno per la parte delle zone estrattive, coincide con quella di ripristino, e pertanto non
risultano necessari altri lavori di modellamento e/o riporto delle zone interessate
dall’attivita estrattiva.

Per quanto riguarda invece i piazzali di lavorazione, una volta terminata l'attivita
estrattiva, e quindi terminata anche I'attivita di essiccazione e lavorazione che avviene sugli
stessi, saranno oggetto di minimi lavori di rimodellamento, al fine di armonizzare il
recupero di tali zone con il contesto circostante.

Nello specifico si prevede la completa eliminazione dei cumuli di stoccaggio del
materiale estratto, e questo per tutti i piazzali, con la creazione di aree sub pianeggianti,
che si raccordino con i versanti scavati e risistemati.

Sara realizzata una rete di fossi per la raccolta delle acque, che verranno convogliate
nelle vasche di decantazione, che saranno mantenute per altri tre anni post attivita, al fine
di evitare che le acque vadano nei due corsi d’acqua principali, prima che partano gli
inverdimenti.

Dopo tre anni si prevede il naturale interramento delle vasche e dei fossi, ma per quel
tempo la copertura vegetazionale sara gia ad un livello tale da contrastare i fenomeni di

erosione superficiale delle acque di scorrimento.
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Completeranno la sistemazione della cava Querceto, la demolizione della recinzione,
ove esistente, la rimozione dei cartelli ammonitori, e del cancello, con relativo cartello,
posto all'ingresso. Sara anche rimossa il box attualmente utilizzato come ufficio volante per
le bolle, sito nella zona di carico, nel piazzale basso.

Per la descrizione delle opere di risistemazione vegetazionale si rimanda al fascicolo
della Relazione Agro-vegetazionale (Fascicolo 3), nella quale sono riportati anche i relativi
costi, ed alla Tavola 10 di ripristino.

| lavori di risistemazione morfologica sono minimi ed in parte gia compresi, come ad
esempio il reticolo dei fossi, nelle opere vegetazionali. Si riportano solo i costi legati alla

demolizione della recinzione, dei cartelli e del box ufficio, come di seguito elencati.

7.1 Computometrico estimativo delle operazioni di ripristino
morfologico

Si riporta di seguito, in modo dettagliato, le voci riguardanti il computometrico
estimativo delle operazioni di ripristino riferite ai soli aspetti morfologici; per quelli agro-

vegetazionali si rimanda all’apposita relazione del Dr. Filetto.

1) Rimodellamento delle aree dei piazzali

A corpo €. 5.000
2) Demolizione della recinzione e del cancello:

a corpo €.2.000
3) Demolizione del box ufficio:

a corpo €.2.000

COSTI RIPRISTINO MORFOLOGICO €. 9.000
Tenuto che questi costi saranno garantiti dalla fidejussione, si aggiunge I'lva al 22%, e

quindi abbiamo un totale di: 10.980 €
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8. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
8.1 Tempistica dell’attivita

L'intero comparto della cava Querceto, con un volume estraibile di 277.500 mc, avra
una durata complessiva di 5 anni, di cui 4 per le operazioni di scavo e 1 per quelle di
ripristino finale complessivo.

L'area & stata suddivisa in 2 zone estrattive, che saranno interessate nei vari anni di
validita del progetto a secondo delle richieste di mercato. Vi & poi una terza zona, nella
guale & previsto lo stoccaggio degli eventuali spurghi, cioé quei materiali scadenti, che
potrebbero non essere commercializzati.

Con il presente progetto si esaurisce la potenzialita estrattiva dell’area Querceto del

Polo estrattivo “Roteglia”.

8.2 Impieghi del materiale

Con opportune miscelazioni delle argille di cava si ottengono argille lavorate aventi
una percentuale di carbonati variante dal 13% al 15% utilizzate dall’industria ceramica per
la produzione del supporto da rivestimento.

Infatti per quanto riguarda la destinazione d’uso del materiale estratto e
commercializzato negli ultimi anni si precisa quanto segue:

- per il materiale di banco (argille grigie), circa il 60% del totale degli ultimi anni, e stato
utilizzato quasi esclusivamente per uso ceramico, per la produzione di piastrelle;

- per il materiale di scarto (argille rosse e grigio-rosse), circa il restante 40%, € stato
utilizzato esclusivamente per fornaci, riempimenti, impermeabilizzazioni ecc.

A tale proposito si vuole ricordare come la richiesta di questo tipo di argille per uso
ceramico e fortemente diminuita, oltre il 50%, rispetto agli anni precedenti, con notevoli
ripercussioni sull’attivita estrattiva, ed & proprio per questo motivo che sono venuti avanti
gli utilizzi alternativi del materiale estratto.

L'estrazione e la lavorazione delle argille sono stagionali e coprono in genere il
periodo da giugno ad agosto, con forte dipendenza dall’andamento stagionale.

Il carico su camion del prodotto lavorato e stoccato in cava avviene invece per quasi

tutto I'anno, sempre in relazione alle condizioni meteorologiche.
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8.3 Addetti all’attivita
Per lo svolgimento dei lavori nella cava si prevede I'utilizzo del seguente personale:
- n. 4 imprenditori relativamente alla famiglia Montermini;
- n. 2 operaifissi a tempo pieno;
- n.2 operai stagionali;

- saltuariamente il Direttore Lavori.

8.4 Mezzi lavorativi

Le varie fasi di estrazione e movimentazione sono effettuate con I'impiego di n. 12
macchine operatrici Diesel, cingolate e gommate, per un totale di 7.000 Kw.

Le macchine operatrici presenti e previste in futuro sono le seguenti:
1) Apripista cingolato Caterpillar D9H (circa 40 anni di eta);
2) Apripista cingolato Fiat Allis FD31 (circa 40 anni di eta, usato circa 30 ore/anno);
3) Apripista gommato International H 400 — IN DISUSO
4) Apripista gommato Caterpillar 824 B (usato circa 20 ore/anno)
5) Pala gommata Caterpillar 980G (circa 20 anni di eta, usata circa 50 ore/anno);
6) Pala gommata Komatsu WA500 (circa 30 anni di eta, usata massimo 20 ore/anno);
7) Pala gommata Hanomag (usata per piccoli lavori di pulizia);
8) Escavatore cingolato Fiat Hitachi FE20 (circa 35 anni di eta, usato circa 20 ore/anno);
9) Motoscraper gommato Caterpillar 631 C;
10) Motoscraper gommato Caterpillar 633 auto caricante — IN DISUSO
11) N. 2 motoscraper gommati Caterpillar 631 D
12) Pala gommata Komatsu WA 475-10 di potenza 217 kW, usata circa 500 ore/anno;
13) Escavatore cingolato Komatsu PC 450 LC di eta circa 15 anni, potenza 228 kW

Tutte le attrezzature sono in buono stato di conservazione ed efficienza, di proprieta
della ditta che gestisce la cava e vengono normalmente utilizzate nella seguente
configurazione massima:

e 2 apripista cingolati
e 1 apripista gommato

e 1 palagommata
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e 2 motoscraper
La ditta non possiede camion per |'attivita estrattiva, in quanto il trasporto su camion
viene commissionato direttamente dall’acquirente del materiale argilloso, attraverso ditte

di trasporti specializzate.

8.5 Produzione rifiuti

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, riferiti ad eventuali spurghi, si precisa
come l'attivita estrattiva ne produca in quantita minime, in quanto la maggior parte del
materiale estratto viene commercializzato, a parte il terreno vegetale che viene stoccato
per le successive opere di risistemazione. Come spurghi vengono anche stoccati quei
materiali che derivano da operazioni di risistemazione morfologica e che non vengono
commercializzati. Nello specifico del presente progetto, si & stimato un volume massimo
pari a circa 5.000 mc, che saranno posizionati nella zona C, definita come zona stoccaggio
spurghi e collocata nell’estremita nord della cava Querceto.

Per quanto concerne i rifiuti veri e propri, si precisa anche come le metodologie di
scavo non prevedano l'uso di esplosivi, e quindi non si hanno problemi di utilizzo di
sostanze particolari e/o inquinanti; I'attivita non produce rifiuti di carattere industriale.

Gli oli esausti e i filtri, sostituiti nelle macchine e mezzi di lavorazione, verranno
smaltiti periodicamente, come tra I'altro gia avviene, mediante apposite ditte specializzate,
in idonee discariche, esternamente all’area di cava, conformemente alle normative vigenti.

Solitamente I'olio esausto, conservato in barili, viene ritirato una volta o due nel
breve periodo in cui sono in attivita le macchine operatrici, per un quantitativo pari a circa
3.000 - 3.500 Kg.

Anche per quel che riguarda le gomme usate dei mezzi utilizzati per I'attivita
estrattiva, verranno temporaneamente stoccate nell’area adiacente ai capannoni e
successivamente smaltite in apposite discariche, come successo fino ad oggi.

Le manutenzioni dei mezzi verranno eseguite su un’idonea area attrezzata, sita nei

pressi dei capannoni. Non sono previsti impianti di lavorazione del materiale estratto.
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| carburanti per le macchine sono stoccati in apposite cisterne fuori terra, realizzata in
modo da raccogliere eventuali sversamenti, con tutte le caratteristiche, conformi a quanto
stabilito dalle vigenti normative.

Gli scarichi civili legati alle docce negli spogliatoi ed ai servizi igienici degli uffici,
recapitano in una fossa biologica e quindi da qui nei fossi presenti, conformemente a

guanto previsto nella concessione edilizia ottenuta.

8.6 Bilancio previsionale economico-finanziario

In relazione ai quantitativi estraibili ed ai costi di esercizio e ripristino dell'intervento
estrattivo, sia di scavo che di ripristino, possiamo redigere il seguente bilancio previsionale
economico finanziario.

Verra considerato un peso specifico dell’argilla in sezione pari a 20 Qli/mc, e un
prezzo medio, calcolato in base ai vari utilizzi (ceramico, fornaci, discariche ecc) di
riferimento per tale materiale di 0.40 € al Ql. Per quanto riguarda i costi, oltre a quelli di
scavo, sistemazione, quelli tecnici, quelli riferiti all’acquisto dei terreni, si sono considerati
anche gli oneri estrattivi da pagare annualmente, sulla base delle relazioni annuali
presentate, al Comune di Castellarano, che risultano pari a 0.64 €/mc per le argille ad uso
ceramico, e 0.56 €/mc per quelle ad uso laterizi ed alternativi.

Avremo pertanto la seguente situazione:
¢ Argilla commercializzata:

277.500 mc x 20 Ql/mc = 5.550.000 Ql

RICAVI DELLE OPERAZIONI
¢ Ricavi vendita argilla:

Ql 5.500.000 x 0.40 €/Ql = €. 2.220.000
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COSTI DELLE OPERAZIONI

ESERCIZIO 789.150
RIPRISTINO MORFOLOGICO 10.980
RIPRISTINO VEGETAZIONALE ZR1 23.329
RIPRISTINO VEGETAZIONALE TOTALE 511.141
ACQUISTO TERRENO (*) 250.000
TASSE + ONERI FINANZIARI 30.000
ONERI COMUNALI ARGILLA 155.400
PROGETTAZIONE 30.000
DIREZIONE LAVORI 30.000
IMPREVISTI 15.000
TOTALE COSTI 1.733.000

(*) considerando una rivalutazione ad oggi.

UTILE = RICAVI - COSTI
e Utile= €. 487.000
Considerando che I'attivita dura 5 anni avremo un utile netto pari a:
e Utileannuo = €. 121.750
Tale cifra e in linea con realta aziendali simili a quelle della ditta Montermini.
Si tenga presente inoltre che é riferito alla societa e quindi oltre i soci bisogna anche
considerare i dipendenti che vi lavorano.
Tenuto conto dei costi di sistemazione sia morfologica, sia vegetazionale avremo un
importo da garantire con la fidejussione pari a:
- Ripristino morfologico = 10.980 €
- Ripristino Vegetazionale = 534.681,17 €

- Totale costi di sistemazione = 545.661,17 € (compresa |'lva).

Tale cifra sara quella garantita dalla fidejussione che la ditta andra a stipulare,
sostituendo quella attuale. L'importo della fideiussione che si & conteggiato risulta circa

uguale a quello della fideiussione vigente pari a 573.391,86 €, & questo & spiegabile dal

DOTT. GEOL. ALESSANDRO MACCAFERRI 48



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA CAVA “QUERCETO” - POLO ESTRATTIVO “C0024 ROTEGLIA”
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE CAVA QUERCETO
RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

fatto che se da una parte sono aumentati i prezzi rispetto a quelli del 2016, dall’altra sono
diminuiti i lavori da eseguirsi sulle ZR1 in parte gia ripristinate e a questo proposito si vuole
precisare che nel computo dei lavori ancora da effettuarsi nelle ZR1 si & stati cautelativi, e
quindi sovra stimando |'effettiva quantita degli interventi, sia in termini vegetazionali che
morfologici, ancora da realizzarsi, questo anche per bilanciare possibili effetti negativi sui
lavori stessi, causa eventi meteorici estremi che dovessero capitare nei prossimi anni.
Considerando le voci di esercizio, morfologico, vegetazionale ZR1 e vegetazionale
totale, piu i costi della progettazione, si ottiene un totale pari a 1.272.600 €, costo

complessivo delle opere, sul quale calcolare le spese di istruttoria per la VIA.

9. CONCLUSIONI

Il presente progetto riguarda la coltivazione e la sistemazione di una cava di argille
denominata Cava Querceto, ricompresa nel polo estrattivo CO0024, di Roteglia, nel
Comune di Castellarano. L’area che si colloca nelle prime colline reggiane, risulta far parte
di un giacimento di argille gia ampiamente scavato, con ancora una potenzialita estrattiva
di oltre 2.000.000 mc. L'area in oggetto e gia interessata, da diverse decine di anni, da
esercizio di attivita estrattiva. Con il presente progetto se ne prevede la continuazione per
altri cinque anni, con un volume estraibile di 277.500 mc; con tale quantitativo previsto per
la cava Querceto si esaurisce di fatto la potenzialita della cava stessa in riferimento al PAE
vigente. Infatti, il PAE vigente prevede per la cava Querceto una potenzialita di 550.000 mc
complessivi, da estrarre in due stralci da 275.000 mc ciascuno.
Nel 2016 e stato autorizzato, sempre con supporto della Valutazione di Impatto
Ambientale, il primo stralcio di 275.000 mc, adesso si richiede I'autorizzazione del secondo
stralcio di altri 275.000 mc, che diventano i 277.500 mc del progetto, considerando il
guantitativo residuo.

Il progetto si & sviluppato tenendo in giusta considerazione sia il migliore
sfruttamento del giacimento sia il necessario e miglior recupero dell'area ad attivita
conclusa. L'area in oggetto & stata esaminata dai diversi punti di vista, e nello Studio di

Impatto ambientale, si sono verificate le possibili interferenze con I'ambiente, per le quali si
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e concluso come l'intervento complessivamente presenti condizioni favorevoli e sostenibili,
soprattutto tenuto conto dei successivi ripristini.

Il progetto di escavazione e ripristino & stato proposto tenendo in considerazione le
normative vigenti nonché le norme previste dal PIAE/PAE della Provincia di Reggio Emilia e
del Comune di Castellarano. A questo proposito il presente progetto fa riferimento alla
Variante specifica al PAE del comune di Castellarano, che riguarda la zonizzazione interna
della cava, una disposizione delle zone estrattive, zone di collegamento e zone di
risistemazione.

L'ipotesi complessiva di risistemazione ambientale finale configura un recupero
morfologico e vegetazionale dell’area in direzione naturalistica, volto ad un reinserimento
armonico nel territorio circostante, ricreando le condizioni per una ripresa dei processi
naturali originali. Il progetto di risistemazione delle aree coinvolte dall’attivita estrattiva,
destina le aree in oggetto, a zone in cui ripristinare condizioni ambientali favorevoli allo
sviluppo di ecosistemi prossimo-naturali, idonei ad ospitare vegetazione e fauna autoctona,

innescando, pertanto, un importante processo di rinaturalizzazione.

24 Gennaio 2024
Il Tecnico
Dott. Geol. Alessandro Maccaferri
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DENOMINAZIONE POLO ESTRATTIVO: CO024 Roteglia

ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DENOMINAZIONE:

CODICE:

COMUNE:

TIPOLOGIA DI CAVA:
MODALITA' DI COLTIVAZIONE:

LITOTIPO:

ELEMENTI DIMENSIONALI
SUPERFICIE COMPLESSIVA:

VOLUME UTILE COMPLESSIVO:
(comprensivo dei quantitativi residui al
31/12/2011)

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
ELEMENTI N.

ZONE DI PAE
DENOMINAZIONE:

ZONIZZAZIONI DI PIANO
Roteglia ZE

C0024 ZR1

Castellarano

di monte, in versante ZR2
a gradoni o per piani inclinati; ammessa
I'escavazione a fossa in zone pianeggianti 7C

argille per usi industriali

INDIRIZZ| PER LA PROGETTAZIONE

TEMPI DI COLTIVAZIONE:
1.211.518 mq

1.183.417 mc
ELEMENTI PRESCRITTIVI

MODALITA' DI ATTUAZIONE:
(CGU RER 1:5.000) SISTEMAZIONE FINALE:

218082 San Romano
218121 Antignola
219053 Querceto
219094 Roteglia

1. Stadola
2. Querceto
3. Rio Barberini

Zone per attivita estrattive

zone per interventi di riassetto (escluse
attivita estrattive)

zone per interventi di riassetto (ammesse
attivita estrattive finalizzate alla
sistemazione)

zone di collegamento

10 anni

intervento diretto previo accordo con i privati
di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004

Recupero a fini multipli (agronaturalistico,
forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per
la produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili)

Le tipologie di recupero con finalita fruitivo-
ricreazionale dovranno risultare compatibili
con i caratteri paesagaqistici, ecologici e
ambientali dell'ambito territoriale di
riferimento (escludendo attivita che
comportino rumore, impermeabilizzazione
dei suoli con strutture, interferenze con
caratteri visivi, ecc.)*

L'eventuale insediamento di impianti
fotovoltaici dovra essere limitato alle aree
pianeggianti e subpianeggianti, ferma
restando I'esclusione dalle aree di tutela di
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004?

1 modifica a sequito di osservazione n. 3.1
2 modifica a sequito di osservazione n. 3.2




OPERE DI MITIGAZIONE
Elementi del sistema di sensibilita ValSAT IDR, ECO,
PAE, ANTR

L'accordo con i privati di cui all'art. 24 della
L.R. 7/2004 dovra obbligatoriamente
prevedere la realizzazione di interventi di
piantumazione delle fasce adiacenti la
strada di servizio alle Zone di PAEn. 1 e n.
2 (banchina stradale e aree limitrofe) con
esemplari di idonee dimensioni; dovranno
altresi essere previste I'adozione di idonee
tecniche di irrigazione, la sostituzione delle
eventuali fallanze e ogni altro accorgimento
funzionale alla riuscita degli interventi.




DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 2. Querceto

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

ZONIZZAZIONE:

DATI DIMENSIONALI
SUPERFICIE TOTALE:

VOLUME UTILE:
(comprensivo dei quantitativi residui al
31/12/2011)

2. Querceto
Foglio 36 mappali 39, 42

Foglio 43 mappali 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 78

Foglio 44 mappali 12, 32, 44, 47, 59, 60, 61,
69, 70, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 97, 104, 109,
111, 112,

Foglio 49 mappali 10, 12, 29

ZE, ZR1, ZR2, ZC

571.082 mq
592.660 mc

MODALITA' DI COLTIVAZIONE
TIPOLOGIA DI SCAVO:

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI
ESERCIZIO:

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI FINE
SCAVO:

PRESCRIZIONI:

SISTEMAZIONE FINALE
DESTINAZIONE D'USO FINALE:

PRESCRIZIONI:

a gradoni o per piani inclinati; ammessa
I'escavazione a fossa in zone pianeggianti

1/1 (459
dislivello massimo scarpate 8 m

2/3 (~339 interrotte da banche di larghezza
minima 4 m e altezza massima 8 m

E' vietata I'escavazione nelle Aree
interessate da frane attive (fa) di cui all'elab.
P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6
dell'elab. AObis/a del presente piano

Qualora le attivita di coltivazione
interferiscano con Aree interessate da frane
quiescenti (fq) (cfr. elab. P6 del vigente
PTCP e All. 6 dell'elab. AObis/a del presente
piano), in fase attuativa dovranno essere
condotte le necessarie verifiche tecniche, ai
sensi della normativa vigente, ai fini della
valutazione della compatibilita
dell'intervento estrattivo con le condizioni di
dissesto

Recupero a fini multipli (agronaturalistico,
forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per
la produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili)

Le tipologie di sistemazione finale dovranno
rispondere ai requisiti e alle caratteristiche
riportate nell'elaborato Prl - Allegato “Linee
guida per la qualita dei ripristini conseguenti
alle attivita estrattive” del PIAE 2002

Le tipologie di recupero con finalita fruitivo-
ricreazionale dovranno risultare compatibili
con i caratteri paesagaqistici, ecologici e
ambientali dell'ambito territoriale di
riferimento (escludendo attivita che

comportino rumore, impermeabilizzazione

dei suoli con strutture, interferenze con

caratteri visivi, ecc.)®

5 modifica a sequito di osservazione n. 3.1




L'eventuale insediamento di impianti
fotovoltaici dovra essere limitato alle aree
pianeggianti e subpianeggianti, ferma
restando I'esclusione dalle aree di tutela di
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004°

Tra le eventuali diverse destinazioni d'uso
e/o funzioni dovranno essere interposte
fasce di separazione di dimensioni
adeguate in modo da evitare continuita tra
destinazioni incompatibili

La sistemazione delle zone ZR1 dovra
essere terminata entro la seconda annualita
del PCS oggetto di nuova autorizzazione

INFRASTRUTTURE
(Elementi del sistema di sensibilita ValSAT ANTR)

Realizzazione di documentazione
fotografica, con cadenza annuale, relativa
allo stato delle viabilita di accesso e di Via
Cave per verifica delle manutenzioni
prescritte

Resoconto annuale delle manutenzioni
eseguite

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI

Elementi del sistema di sensibilita ValSAT IDR, ECO,
PAE, ANTR

Elementi del sistema di sensibilita ValSAT IDR

Elementi del sistema di sensibilita ValSAT IDR

Manutenzione annuale delle fasce di
rispetto stradali (fossi laterali,
piantumazione delle banchine e/o
inerbimento delle scarpate)

Manutenzione idraulica delle principali aste
di deflusso (Rio Roteglia, Rio Querceto)

Manutenzione periodica delle vasche di
decantazione con frequenza almeno
annuale e, comunque, in occasione di
eventi meteorici intensi, al fine di garantire i
volumi necessari per la decantazione

PRESCRIZIONI GENERALI

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
(Elementi del sistema di sensibilita ValSAT ECO,
PAE)

PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO

In sede di progettazione dovranno essere
definiti con precisione i possibili recettori
relativi a ciascun componente monitorato.

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere
riportati nelle relazioni annuali

Realizzazione periodica di documentazione
fotografica da posizioni significative, fissate
in fase progettuale

Stato di avanzamento degli interventi di
sistemazione, attraverso indicatori, da
stabilire in fase progettuale, che considerino
I'estensione areale dei recuperi realizzati in
rapporto all'estensione delle zone oggetto di
sistemazione e lo stato della vegetazione
impiantata

MOBILITA' E TRAFFICO
(Elementi del sistema di sensibilita ValSAT ANTR)

QUALITA' DELL'ARIA
(Elementi del sistema di sensibilita ValSAT ANTR)

RUMORE
(Elementi del sistema di sensibilita ValSAT ANTR)

Verifica annuale della stima del traffico
indotto dall'attivita estrattiva sulla base del
guantitativo di materiale commercializzato

Monitoraggio annuale, da effettuarsi in
concomitanza del periodi di maggiore
attivita, presso i recettori maggiormente
esposti (bisettimanale, nel periodo estivo)

Monitoraggio in corrispondenza degli incroci
tra le strade di servizio alle cave e la rete
stradale principale, qualora I'analisi dei
flussi di traffico individuasse elementi di
particolare criticita. Il monitoraggio potra
avvalersi di una centralina mobile di analisi
degli inquinanti aerei ed essere attivo nei
periodi di maggior traffico rilevato

Collaudo acustico attraverso il monitoraggio
di una settimana tipo in prossimita dei
recettori piu esposti, con riferimento ai limiti
assoluti e differenziale diurno. Qualora
emergessero superamenti o in caso di
margini minimi di sicurezza dovranno
essere presentati progetti di contenimento
delle emissioni rumorose da definire in sede
di progettazione

6 modifica a sequito di osservazione n. 3.2
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COMUNE DI CASTELLARANO
POLO ESTRATTIVO "CO24 ROTEGLIA"
CAVA QUERCETO

PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

ALLEGATO 4

SCHEDE MONOGRAFICHE CAPISALDI



Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero C.S.03 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria
Descrizione Elementi geodetici

e topografici

PLANIMETRIA

Ubicazione: PALETTO IN FERRO

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N = _4928985.014

FE =_16329/8.17/8

Coordinate catastali

X
Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q=_297.127

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero C.S.1001 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria
Descrizione Elementi geodetici

e topografici

PLANIMETRIA

Ubicazione: SOGLIA INGRESSO CAPANNONE LATO DX

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N =_4928512.277

FE =_1632853.583

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q = _249.180

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero CS.12 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria
Descrizione Elementi geodetici

e topografici

PLANIMETRIA

Ubicazione: PALETTO IN FERRO

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N = _4928930.950

E =_1632341.141

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q= _326.847

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero C.S.13 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria
Descrizione Elementi geodetici

e topografici

PLANIMETRIA

Ubicazione: PALETTO IN FERRO

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N = _4928722.923

E =_1632322.915

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q = _306.730

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero STAZIONE 200 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto

Planimetria

Descrizione

PLANIMETRIA

Ubicazione: PICCHETTO IN FERRO

Elementi geodetici

e topografici

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N = _4928897/.886

E =__1632547.549

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q=_316.114

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero STAZIONE 300 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria

Descrizione

PLANIMETRIA

Ubicazione: PICCHETTO IN FERRO

Elementi geodetici

e topografici

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate Gauss—Boaga

N = _4928951.168

FE =_1632766.132

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

Q = _317.090

Punti di riferimento secondari

1)

2)




Denominazione RILIEVO PLANO—ALTIMETRICO "CAVA QUERCETO”

Simbolo

Categoria Numero STAZIONE 100 Fg. Mappa
Tavoletta

Comune di CASTELLARANO (RE) IGM

Ditta Esecutrice MONTERMINI SRL Anno 2015

Foto Planimetria
Descrizione Elementi geodetici
e topografici
PLANIMETRIA
Coordinate Gauss—Boaga
Ubicazione: PICCHETTO IN FERRO N = 4928808.503
E= 1632835.086

Riferimento secondario

ALTIMETRIA

Piano di riferimento principale

p.p.

Coordinate catastali

X =

Y =

Riferimento secondario

X =

Y:

283.147

Q=

Punti di riferimento secondari

1)

2)
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COMUNE DI CASTELLARANO
POLO ESTRATTIVO "CO24 ROTEGLIA"
CAVA QUERCETO

PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

ALLEGATO 5

VIABILITA’

Sfrada Statale 486

Strada privata di accesso alla Cava Quercelo

Trafta di strada in uso publico

Percorso del materiale estratto

Edifici aisatwtaty

Perimetro Cava Quercefo

SCALA 1:15.000
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COMUNE DI CASTELLARANO
POLO ESTRATTIVO "CO24 ROTEGLIA"
CAVA QUERCETO

PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

ALLEGATO 6

PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA AL P.A.E. 2024

SCALA 1:5.000
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